RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 0498-2025-MPCH-J/A.

Juli, 30 de Julio
Del Año Dos Mil Veinticinco.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI.

VISTOS: El Informe N° 185-2025-MPCHJ/SGPDO, de fecha 17 de julio del 2025, Informe N° 0708-2025-MPCH-J/GPP/WRVC, Opinión Legal N° 584-2025-MPCH-J/GM/GAJ-GPS, y demás documentos;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que las Municipalidades Provinciales Distritales son Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia concordante con la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en el Articulo II del Título Preliminar, precisa que la autonomía conferida por la Constitución Política del Perú radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme el artículo 6° de la ley N° 27972, ley Orgánica de Municipalidades, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, por lo que le corresponde aprobar y resolver asuntos administrativos a través de las resoluciones de alcaldía y dictarlos con sujeción a las leyes, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6 del artículo 20° y en el artículo 43° de la norma antes referida;

Que, en el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), establece que: "El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN - es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (...);

Que, la cuarta disposición complementaria transitoria la Directiva Nº 2017-CEPLAN/PCD, aprobada mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo Nº 026-2027-CEPLAN/PDC, señala "La Presidencia del consejo Directivo del CEPLAN aprueba la actualización de guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de políticas y planes a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos para casos de desastre(...)";

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PDC, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional", cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Visión del Perú al 2050, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, el numeral 4.1 de la Guía precitado señala: "El PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejaren resultados (...), así mismo, en la sección 5 de la mencionada guía, señala "En esta sección, se ofrecen los lineamientos para la elaboración del PEI, el documento del PEI debe contener información precisa sobre su diseño y las razones que lo sustentan, la matriz del PEI (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales) se registra en el aplicativo CEPLAN V.011";

Que, el Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un periodo de un año, así como la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal;

Que, el seguimiento es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se, analiza el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes, comprende la recopilación periódica de información, su registro sistematizado y un análisis descriptivo donde se compara lo obtenido respecto a lo esperado. Asimismo, el reporte del POI es aprobado para la publicación por el director o jefe de planeamiento o el que haga sus veces, y adicionalmente. se remite para conocimiento al titular de la entidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0015-2021 /CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, en el numeral 3.4 Seguimiento en políticas y planes, Ítem 3.4.6 Planes Institucionales, Plan Operativo Institucional; el reporte del seguimiento del Plan Operativo Institucional, es aprobado para su publicación, por el director o jefe de planeamiento, o el que haga sus veces; adicionalmente se remite para conocimiento del titular;

Que, dicha guía tiene un cronograma de presentación de los reportes mensuales y el reporte semestral del plan Operativo Institucional debió presentarse en el primer semestre del año 2025, conforme aparece el Comunicado N° 006-2025/CEPLAN;

Que, mediante el Informe N° 185-2025-MPCHJ/SGPDO, emitido por el Ing. Felipe Valdez Choquecota, Sub Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional, solicita la emisión de la resolución que aprueba el "Reporte de seguimiento de Planes Institucionales PEI y POI correspondiente al I Semestre 2025", acompaña el reporte de seguimiento semestral del POI - 2025;

Que, a través del Informe N° 0708-2025-MPCH-J/GPP/WRVC, emitido por el C.P.C. Wilber R. Velásquez Cruz, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, manifiesta: visto el informe previa evaluación y estando el reporte de seguimiento de planes Institucionales PEI y POI correspondiente al I Semestre 2025, se verifica que dentro de los parámetros establecidos en la Guía para el Seguimiento y Evaluación aprobado mediante la Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 056-2024-CEPLAN/PCD, remite el documento a fin de que sea aprobado mediante acto resolutivo;

Que, mediante la Opinión Legal N° 584-2025-MPCH-J/GM/GAJ-GPS, la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión, es procedente aprobar el reporte de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Primer Semestre 2025, de la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli.

Por tales consideraciones y, estando en uso de las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el **REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) y del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) correspondiente al Primer Semestre 2025 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI**, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional y demás unidades orgánicas pertinentes, implemente las acciones administrativas el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la unidad de Soporte e Informática la publicación de la presente resolución así como sus respectivos anexos en el portal institucional de la Entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Abog. Ruth Mariza Jalire Araca
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Ing. Victor Raúl Anchapiri Zapata
DNI N°41639515
ALCALDE

Municipalidad Provincial de Chucuito Juli

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO
PRIMER SEMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2025

Juli, julio de 2025

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

Jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
CC: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.02	II	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300149 - REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL			CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:	0.00
AEI.11.06	II	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad													

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300146 - REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL			CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	16.00	87.50
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	14.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06:	87.5

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	43.75
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:	43.75

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	¿95%]	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	1	1		-	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	1		0	2

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	2
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(III) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI

Abog. Ruth Maritza Jalire Araca
SECRETARIA GENERAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
CC: 02 - ALCALDÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI
SECRETARIO GENERAL

OEI.05 | I GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE JULI.
AEI.05.01 | I ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300150		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y MACRO MEDIDORES - TABLEROS ELECTRÓNICOS ETC.	ALCALDÍA	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
AOI30163300151		INSTALACIÓN , REPOSICIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	ALCALDÍA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300152		REDES DE ALCANTARILLADO	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	10.00	80.00
							EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	8.00	
AOI30163300153		INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	3.00	4.00	15.00	5.00	24.00	56.00	75.00
							EJECUTADO	5.00	0.00	0.00	8.00	5.00	24.00	42.00	
AOI30163300154		REPARTO DE RECIBOS Y NOTIFICACIONES.	ALCALDÍA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2530.00	1700.00	1700.00	2530.00	2530.00	2553.00	13543.00	74.50
							EJECUTADO	2521.00	0.00	0.00	2510.00	2506.00	2553.00	10,090.00	
AOI30163300570		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS Y REDES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	0.00	10.00	15.00	10.00	11.00	54.00	70.37
							EJECUTADO	8.00	0.00	0.00	14.00	5.00	11.00	38.00	
AOI30163300571		CLORACION Y SULFATACION DE AGUA POTABLE	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	78.00	29.00	31.00	80.00	80.00	75.00	373.00	81.77
							EJECUTADO	78.00	0.00	0.00	75.00	77.00	75.00	305.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 64.04

OEI.07 | I DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA
AEI.07.01 | I Plan de seguridad ciudadana implementado en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300495		COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	33.33
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 33.33

OEI.11 | II FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.11.02 | II Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300016		CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO	ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	3.00	2.00	15.00	15.00	12.00	52.00	84.62
							EJECUTADO	5.00	2.00	0.00	13.00	12.00	12.00	44.00	
AOI30163300017		PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZA AL CONCEJO Y PROMULGARLAS	ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	6.00	83.33
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	
AOI30163300018		CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	71.43
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	5.00	
AOI30163300019		APROBAR NORMAS MUNICIPALES	ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300393		MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PLANES	ALCALDÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00

							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07: 57.69

AEI.11.04 II Instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad provincial

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300020 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR			ALCALDÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	60.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
AOI30163300021 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS			ALCALDÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	1.00	11.00	72.73
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	1.00	8.00	
AOI30163300022 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.			ALCALDÍA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	7.00	15.00	13.33
							EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI30163300758 - GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE PUNCHE GERENTES MPCHJ			ALCALDÍA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	25.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30163300023 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD			ALCALDÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	15.00	15.00	5.00	38.00	98.00	78.57
							EJECUTADO	0.00	23.00	0.00	12.00	4.00	38.00	77.00	
AOI30163300025 - VERIFICACIÓN DE REGISTROS EN INFOBRAS			ALCALDÍA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	7.00	7.00	10.00	10.00	7.00	41.00	68.29
							EJECUTADO	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	28.00	
AOI30163300026 - SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO			ALCALDÍA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	17.00	67.00	79.10
							EJECUTADO	0.00	10.00	0.00	10.00	16.00	17.00	53.00	
AOI30163300674 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO			ALCALDÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	4.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04: 62.13

AEI.11.05 II Atención de solicitudes institucional oportuna en la Municipalidad Provincial

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300687 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO			ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	5.00	6.00	6.00	5.00	0.00	32.00	59.38
							EJECUTADO	7.00	3.00	5.00	0.00	4.00	0.00	19.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.05: 59.38

AEI.11.06 II Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300027 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES FORMULADAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO A NIVEL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA			ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	6.00	6.00	3.00	2.00	24.00	66.67
							EJECUTADO	4.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	16.00	
AOI30163300028 - ASISTIR A DILIGENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PROGRAMADAS EN ÉSTA LOCALIDAD.			ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.00	36.00	58.33
							EJECUTADO	5.00	2.00	6.00	0.00	5.00	3.00	21.00	
AOI30163300029 - PRESENTAR DESCARGOS, RECURSOS LEGALES ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES DIVERSOS			ALCALDÍA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	10.00	20.00	20.00	15.00	15.00	86.00	66.28
							EJECUTADO	6.00	4.00	20.00	0.00	12.00	15.00	57.00	
AOI30163300030 - ACTUALIZAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.			ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	3.00	10.00	5.00	10.00	0.00	33.00	63.64
							EJECUTADO	4.00	2.00	6.00	0.00	9.00	0.00	21.00	
AOI30163300031 - REALIZAR COORDINACIONES CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON RELACIÓN DE LOS PROCESOS SEGUIDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI			ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	4.00	5.00	12.00	8.00	39.00	71.79
							EJECUTADO	5.00	2.00	3.00	0.00	10.00	8.00	28.00	
AOI30163300156 - LIMPIEZA DEL TERMINAL TERRESTRE: INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL TERMINAL TERRESTRE			ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	181.00	67.40
							EJECUTADO	31.00	0.00	0.00	30.00	31.00	30.00	122.00	
AOI30163300157 - ATENCION DE SS.HH. DEL TERMINAL TERRESTRE: INSUMOS PARA LIMPIEZA Y ATENCION EN SS.HH.			ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	10.00	10.00	15.00	14.00	15.00	77.00	74.03
							EJECUTADO	13.00	0.00	0.00	15.00	14.00	15.00	57.00	
AOI30163300442 - ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE			ALCALDÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	190.00	0.00	11.00	245.00	255.00	381.00	1082.00	98.06
							EJECUTADO	188.00	0.00	0.00	240.00	252.00	381.00	1,061.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06: 70.8

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	63.12
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:	60.21
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:	64.18

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	[95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	6			-	6
Actividades Operativas (Ejecución física)	21	7	2	0	30

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	30
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	30
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI

Abog. Ruth Maritza Jalire Araca
SECRETARÍA GENERAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 02.04 - SECRETARIA GENERAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE DEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.02	II	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300014 - APOYO EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	14.00	85.71
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOI30163300015 - APOYO AL TITULAR EN EVENTOS, CEREMONIAS, CELEBRACIONES Y ATENCIONES OFICIALES			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	
AOI30163300032 - COBERTURA, REDACCION Y DIFUSIÓN DE NOTAS DE PRENSA, INFORMES DE PRENSA O REPORTAJES			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	25.00	10.00	30.00	5.00	35.00	125.00	84.00
							EJECUTADO	15.00	25.00	0.00	28.00	3.00	35.00	105.00	
AOI30163300033 - PRODUCCION DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES: FIESTAS PATRIAS, ANIVERSARIO PROVINCIAL.			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	
AOI30163300034 - PRODUCCIÓN DE REVISTA Y/O BOLETIN INSTITUCIONAL.			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300035 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE IMPRESOS: PAPELERÍA, FOLDERS, GIGATOGRAFIAS, CALENDARIOS Y OTROS.			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300361 - SESIÓN DE CONCEJO EXTRAORDINARIA			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	33.33
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	
AOI30163300610 - GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	24.00	25.00	31.00	27.00	146.00	273.00	89.38
							EJECUTADO	18.00	22.00	0.00	31.00	27.00	146.00	244.00	
AOI30163300342 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	95.00	30.00	80.00	55.00	35.00	355.00	87.61
							EJECUTADO	60.00	90.00	0.00	76.00	50.00	35.00	311.00	
AOI30163300343 - ELABORACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	15.00	10.00	20.00	15.00	5.00	75.00	64.00
							EJECUTADO	3.00	15.00	0.00	15.00	10.00	5.00	48.00	
AOI30163300344 - ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	10.00	50.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	
AOI30163300345 - ELABORACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA.			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	0.00	16.00	50.00
							EJECUTADO	1.00	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	8.00	
AOI30163300346 - ELABORACIÓN DE OFICIOS, CARTAS, INFORMES, SOLICITUDES			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	57.00	40.00	50.00	85.00	120.00	102.00	454.00	87.44
							EJECUTADO	57.00	40.00	0.00	83.00	115.00	102.00	397.00	
AOI30163300347 - ELABORACION DE HOJAS DE COORDINACIÓN			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	125.00	67.20
							EJECUTADO	6.00	20.00	0.00	22.00	16.00	20.00	84.00	
AOI30163300356 - MODERNIZACIÓN E IMPLEMENTAN MESA DE PARTES (PROGRAMA VIRTUAL) PARA ATENCION AL USUARIO			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1403.00	100.00	60.00	126.00	110.00	111.00	1910.00	30.05
							EJECUTADO	133.00	98.00	0.00	126.00	106.00	111.00	574.00	
AOI30163300358 - CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI30163300360 - SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIA			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	13.00	76.92
							EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
AOI30163300350 - PRODUCCIÓN DE MEDIOS			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300351 - AUDIENCIAS PUBLICAS, PUBLICIDAD RADIAL LOCAL			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300352 - FOMENTO DE CIVISMO Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS			SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	14.00	64.29
							EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	9.00	

AO30163300354 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS, ANIVERSARIOS LOCALES Y PROVINCIALES, CONFERENCIAS DE PRENSA	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AO30163300355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TRANSMISOR Y RETRANSMISIÓN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AO30163300357 - RECONOCIMIENTOS, MEDALLAS DE HONOR PARA CONDECORACIÓN, TRIPTICOS	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	5.00	20.00	110.00	45.00	238.00	433.00	92.15
					EJECUTADO	14.00	3.00	0.00	104.00	40.00	238.00	399.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:	55.09

AEI.11.05 II Atención de solicitudes institucional oportuna en la Municipalidad Provincial

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AO30163300775 - CANALIZAR LOS DOCUMENTOS Y REQUERIR OPINIÓN TÉCNICA Y OPINIÓN LEGAL PARA LA PROYECCIÓN DE ACUERDOS DE CONSEJO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (AGENDA PARA EL CONCEJO).			SECRETARIA GENERAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	12.00	10.00	9.00	76.00	68.42
							EJECUTADO	8.00	14.00	0.00	11.00	10.00	9.00	52.00	
AO30163300776 - ELABORACIÓN DE AGENDA Y SUS ACTUADOS PARA SESIÓN DE CONCEJO, LEVANTAMIENTO DE ACTA DE SESIÓN			SECRETARIA GENERAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	15.00	10.00	11.00	10.00	9.00	65.00	80.00
							EJECUTADO	8.00	14.00	0.00	11.00	10.00	9.00	52.00	
AO30163300777 - DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES - DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES			SECRETARIA GENERAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1360.00	1005.00	1000.00	1340.00	1240.00	1112.00	7057.00	85.60
							EJECUTADO	1355.00	1005.00	0.00	1339.00	1230.00	1112.00	6,041.00	
AO30163300778 - RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN MESA DE PARTES			SECRETARIA GENERAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1490.00	910.00	500.00	1340.00	1125.00	1001.00	6366.00	92.04
							EJECUTADO	1486.00	907.00	0.00	1339.00	1124.00	1001.00	5,859.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.05:	81.5

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	59.16
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OBJETIVO	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OBJETIVO	59.16

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	[95%-100%]	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	1	1		-	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	16	10		0	26

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	27
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	27
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrara "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI

Abg. Ruth Maritza Jalire Acora
SECRETARIA GENERAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 02.06 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL CHUCUITO - JULI

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.10	I	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA													
AEI.10.02	I	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA													
AOI30163300575 - OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33
							EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI30163300577 - REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO VIAL PROVICIAL			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	83.33
							EJECUTADO	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	25.00	
AOI30163300590 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Muy Alta	KILOGRAMO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300726 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION VIAL DESENTRALIZADA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	50.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
AOI30163300779 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS (MANTENIMIENTO VIAL)			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300796 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PE-35 (CHUA CHUA) - CALLAJOCCO (CAMIRAYA) DEL DISTRITO DE ZEPITA.			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	59.50
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	
AOI30163300809 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO DV. ANCOPUTO (KM 02+250) - C.P. ANCOPUTO - EMP. PE - 35(JOSE C. MARIATEGUI) (KM 17+915) - ZEPITA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	78.40
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	3.92	
AOI30163300810 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PU-131 - HUARIQUISANE - VIZCACHUNE - ARASAYA - COPERHUMA - PTA. CARRETERA (KM 16+780) - PISACOMA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	5.50	76.36
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	4.20	
AOI30163300811 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP PE-35 (CRUCERO) - TUQUINA - EMP PU-150 - POMATA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.20	2.70	88.15
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	2.38	
AOI30163300812 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PE-35 (CRUCERO)-BATALLA - TICARAYA (KM 05+900) - POMATA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	1.60	92.50
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	1.48	
AOI30163300813 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PE-35 (CUTINI CAPILLA) - CASMUYO HUALLATIRI - SIVICANI GRANDE - JULI			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	1.80	95.56
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	1.72	
AOI30163300803 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PU-152 - VILACOLLO - ESCUELA COLLPACOTAÑA (KM 03+900) - DESAGUADERO			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	98.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.98	
AOI30163300804 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PE-36 A (DESAGUADERO) - CARANCAS - DISTRITO DE DESAGUADERO			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300805 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PE-36 A (DESAGUADERO) (KM 04+400) - LACONI (KM 06+440) - DESAGUADERO			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	81.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	1.62	
AOI30163300806 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO HUACULLANI (KM 04+200) - QUERARANI - EMP. PU-131 DISTRITO DE HUACULLANI			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	71.60
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	
AOI30163300807 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO HUACULLANI (KM 00+650) - CHALLACOLLO (KM 05+880) - HUACULLANI			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	1.60	81.25
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	1.30	
AOI30163300808 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO ZEPITA (KM 0+394) - QUIÑONES - EMP. PE-36 A - ZEPITA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	74.50
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	2.98	
AOI30163300797 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP.PU 130 (SANI - QUEZAÑANICUCHO - UMACATA - ZEPITA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	60.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.60	

AO30163350798 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PE-36A - CHALLACOLLO - EMP. PU-152(KELLUYO) - KELLUYO	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	84.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	2.94	
AO30163350799 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. R2104041 (KELLUYO) - TUCSAPUJO - EERCO - KELLUYO	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	3.00	86.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	2.60	
AO30163350800 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. R2104041 (CHACACOLLO) - EMP. R2104047 (PEREZ) - KELLUYO	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	72.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.72	
AO30163390881 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. R2104047 (KM 01+000) - LUPACA (KM 04+190) - DESAGUADERO	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.80	
AO30163300802 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO EMP. PE-36A(GUITARRANI)-CONDORPIÑA - HUALLATIRI (KM 03+800) - DESAGUADERO	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	64.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.96	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 10.02:	70.9

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	70.92
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR CON TIPO 1	70.92
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR CON TIPO 2	0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0 -75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	1			-	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	9	11	2	0	22

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	23
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	23
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI

Ing. Edson R. Pino Condori

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programacion/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.01	II	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300301 - PROPONER POLÍTICAS DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO MUNICIPAL			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	11.00	63.64
							EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	7.00	
AOI30163300302 - ASISTIR A REUNIONES , EVENTOS DE CAPACITACION EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	138.00	84.06
							EJECUTADO	15.00	18.00	19.00	18.00	20.00	26.00	116.00	
AOI30163300306 - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN COMISIONES Y EVENTOS RELACIONES CON EL QUE HACER MUNICIPAL			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	30.00	135.00	84.44
							EJECUTADO	15.00	18.00	18.00	17.00	20.00	26.00	114.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01:	77.38

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AEI.11.04	II	Instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad provincial													
AOI30163300039 - SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	2.00	9.00	77.78
							EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.00	7.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04:	77.78

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AEI.11.05	II	Atención de solicitudes institucional oportuna en la Municipalidad Provincial													
AOI30163300774 - EMISIÓN DE INFORMES, OFICIOS, RESOLUCIONES Y MEMORÁNDUM. (GM)			GERENCIA MUNICIPAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	220.00	180.00	190.00	195.00	195.00	1150.00	94.87
							EJECUTADO	157.00	219.00	172.00	187.00	180.00	176.00	1,091.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.05	94.87

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AEI.11.06	II	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad													
AOI30163300040 - ASESORAR AL ALCALDE Y AL CONCEJO EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE DECISIONES QUE SE TOMEN EN DICHOS NIVELES.			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	15.00	19.00	22.00	10.00	10.00	80.00	85.00
							EJECUTADO	2.00	15.00	17.00	20.00	10.00	4.00	68.00	
AOI30163300041 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO Y CLAUSURA.			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300042 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300043 - DILIGENCIAS DE EJECUCIÓN FORZOSA			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300044 - ASESORAR EN ASUNTOS JURÍDICOS AL CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y DEMÁS ÓRGANOS EN MATERIA DE GESTIÓN PUBLICA.			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	87.00	70.00	88.00	50.00	50.00	400.00	92.50
							EJECUTADO	51.00	85.00	67.00	85.00	47.00	35.00	370.00	
AOI30163300045 - COLABORAR EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS O CONVENIOS DE CARÁCTER MULTISECTORIAL Y/O EN LO QUE ESTUVIESEN EN JUEGO LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD			GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	12.00	5.00	8.00	40.00	70.00

AOI30163300046 - BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO JURÍDICO - LEGAL, ADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN CONSULTADOS.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	2.00	4.00	4.00	10.00	4.00	4.00	28.00	
					PROGRAMADO	70.00	125.00	108.00	60.00	80.00	100.00	543.00	95.76
					EJECUTADO	86.00	123.00	106.00	58.00	76.00	71.00	520.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI. 11.06: 49.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	62.34
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR DEF TIPO I	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR DEF TIPO II	62.34

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	1	3		-	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	6	1	0	12

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	12
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	12
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(III) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(IV) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(V) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(VI) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(VII) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

PROVINCIAL CHUCUITO JULI

M.Sc. Aresio C. Castillo Mamani
CIP. 77537
GERENTE MUNICIPAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.04.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.05	II	ATENCIÓN DE SOLICITUDES INSTITUCIONAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL													
AOI30163300189 - EMISION DE OFICIOS. CARTAS, INFORMES, MEMORANDUMS Y OTROS CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO			GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	190.00	1100.00	190.00	860.00	280.00	2870.00	97.25
							EJECUTADO	240.00	184.00	1050.00	185.00	853.00	279.00	2,791.00	
AOI30163300191 - ELABORACION DE PROYECTOS DE DIRECTIVAS INTERNAS POR NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES Y/O REQUERIMIENTOS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	40.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.05:	68.63
AEI.11.06	II	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad													

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300187 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE: CONTRATACIONES DEL ESTADO, CONTROL PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	3.00	3.00	6.00	21.00	71.43
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	15.00	
AOI30163300406 - GERENCIAR RECURSOS, MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	50.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
AOI30163300621 - GESTION ADMINISTRATIVA			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	2.00	10.00	60.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00	
AOI30163300188 - GESTION DE TRAMITE DOCUMENTARIO: RECEPCIONAR, EVALUAR, ANALIZAR, DERIVAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS EXTERNOS, REMITIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA SER ATENDIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS DEPENDIENTES Y OTROS			GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1055.00	1065.00	400.00	1193.00	1499.00	1281.00	6493.00	93.69
							EJECUTADO	1051.00	1060.00	0.00	1193.00	1499.00	1280.00	6,083.00	
AOI30163300190 - EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DISTINTOS CONCEPTOS DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DELEGADAS			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	4.00	30.00	15.00	65.00	80.00
							EJECUTADO	3.00	4.00	6.00	1.00	27.00	11.00	52.00	
AOI30163300192 - COORDINACION SOBRE ASUNTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS CON LA ALTA DIRECCION Y OTRAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	14.00	71.43
							EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
AOI30163300737 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO VACANGO, DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83.33
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
AOI30163300738 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO SIMICANI, DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83.33
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
AOI30163300739 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO SIHUAYRO, DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83.33
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
AOI30163300740 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO SUANCATA, DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83.33
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
AOI30163300731 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO CALLACAMI, DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	
AOI30163300732 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO SANTIAGO, DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
AOI30163300733 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO CASIMUYO - HUALLATIRI, DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
AOI30163300734 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO CASPA			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
AOI30163300735 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO PASIRI, DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83.33
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	

AO30163300736 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO ROSARIO DE SORAPA, DISTRITO DE JULI	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83.33
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
AO30163300193 - SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	
AO30163300504 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO30163300683 - APOYO A LAS BENEFICENCIAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO30163300728 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	120.00	55.00	60.00	60.00	58.00	58.00	94.83
					EJECUTADO	0.00	110.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	
AO30163300729 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO MOLINO, DISTRITO DE JULI	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00	
AO30163300730 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTROPOBLADO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE JULI	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06:	67.3

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	67.44
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OBJETIVO:	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO AOI DEL TIPO N:	67.44

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	2			-	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	14	9	1	0	24

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	24
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	24
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrara "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendra un valor calculado cuando ninguna de sus AO este en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHUCUITO-JULI

Lic. Adm. Wilfredo Machaca Nina
GERENTE DE ADMINISTRACION

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.04.02 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.06	II	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300225 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INTEGRACIÓN CONTABLE, CORRESPONDIENTES AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300233 - REGISTRO Y LLENADO DEL REGISTRO DE VENTAS, COMPRAS DE ACUERDOS A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA SUNAT			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	7.00	42.86
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	
AOI30163300234 - IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.00	19.00	73.68
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	
AOI30163300238 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300239 - RECEPCION DE DOCUMENTOS Y DESPACHO DE COMPROBANTES DE PAGO			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300242 - REGISTRO Y REVISIÓN DE ORDENES DE COMPRA			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	35.00	54.00	110.00	45.00	252.00	78.17
							EJECUTADO	0.00	7.00	32.00	54.00	104.00	0.00	197.00	
AOI30163300243 - CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300560 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30163300561 - SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD (ARQUEOS SORPRESIVOS)			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300667 - REGISTRO Y REVISION DE ORDENES DE SERVICIO			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	70.00	180.00	120.00	80.00	80.00	-	76.58
							EJECUTADO	0.00	63.00	180.00	119.00	75.00	0.00	-	
AOI30163300668 - DECLARACION DEL PDT IGV			SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	66.67
							EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	-	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 11.06:	39.8

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	39.81
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:	39.81

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	1			-	1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	8	2	1	0	11

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	11
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	11
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO-JULI

CPC. Elmer Roger Montufar Chambilla
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.04.03 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.06	II	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300214 - REGISTRO, ANALISIS Y CONCILIACION DE LA CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	40.00	90.00
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	
AOI30163300215 - EFECTUAR OPORTUNAMENTE EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES, HONORARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONISTAS, ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIO POR CUENTAS INTERBANCARIAS Y/O CHEQUES.			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	OPERACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	950.00	460.00	480.00	545.00	455.00	575.00	3465.00	98.35
							EJECUTADO	904.00	456.00	475.00	544.00	454.00	575.00	3,408.00	
AOI30163300216 - ELABORACIÓN, PROGRAMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS MENSUALES EN SIAF-SP			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	OPERACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300217 - REGISTRO DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS EN EL MODULO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (MIF)			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	OPERACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	25.00	23.00	23.00	23.00	21.00	125.00	88.80
							EJECUTADO	6.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	111.00	
AOI30163300236 - EFECTUAR EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE AFPS, ESSALUD, PDT Y OTROS			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	OPERACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	135.00	95.00	90.00	75.00	67.00	472.00	97.88
							EJECUTADO	8.00	132.00	94.00	88.00	73.00	67.00	462.00	
AOI30163300237 - EFECTUAR LA RECAUDACIÓN Y DEPOSITO EN FORMA DIARIA EN VENTANILLA POR CONCEPTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	DEPOSITOS/COLOCACIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	40.00	40.00	40.00	45.00	36.00	246.00	96.75
							EJECUTADO	44.00	40.00	40.00	38.00	40.00	36.00	238.00	
AOI30163300240 - INFORME DIARIO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN VENTANILLA			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	22.00	22.00	20.00	22.00	18.00	129.00	92.25
							EJECUTADO	22.00	20.00	20.00	19.00	20.00	18.00	119.00	
AOI30163300244 - REGISTRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	48.00	75.00
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	
AOI30163300245 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y OTROS			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	30.00	30.00	30.00	35.00	25.00	175.00	90.86
							EJECUTADO	22.00	26.00	28.00	28.00	32.00	23.00	159.00	
AOI30163300246 - ARCHIVO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO			SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	950.00	480.00	480.00	550.00	550.00	600.00	3610.00	94.40
							EJECUTADO	904.00	456.00	475.00	544.00	454.00	575.00	3,408.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06	82.4

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	82.43
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR DEL TIPO I	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR DEL TIPO II	82.43

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	+95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas		1		-	1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	1	6	3	0	10

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	10
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Vº Bº
SUB GERENCIA DE TESORERIA

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.04.04 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JULI CHUCUITO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
V°B°

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.06	II	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300294 - LOG.01 PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES Y LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS DE LA MUNICIPALIDAD.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	11.00	81.82
							EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	9.00	
AOI30163300295 - LOG.02 PLANIFICAR, ESTRUCTURAR Y PROPONER PARA SU APROBACIÓN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. TENIENDO COMO BASE EL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	10.00	90.00
							EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	9.00	
AOI30163300309 - LOG.03 GESTIONAR Y EFECTUAR EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALIDAD, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	12.00	91.67
							EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	11.00	
AOI30163300311 - LOG.04 PROGRAMAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ES DECIR ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	10.00	90.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	9.00	
AOI30163300313 - LOG.05 ASEGURAR LA UNIDAD, RACIONALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN, ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD, DISTRIBUCIÓN, REGISTRO Y CONTROL, MANTENIMIENTO. RECUPERACIÓN DE BIENES Y DISPOSICIÓN FINAL.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	11.00	90.91
							EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10.00	
AOI30163300314 - LOG.06 EJECUTAR LOS PROCESOS SEÑALADOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LEY 30225), SU REGLAMENTO Y MODIFICACIONES			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	10.00	
AOI30163300845 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES DE APORTE POR HABILITACION URBANA			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00	33.33
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI30163300847 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	5.00	9.00	55.56
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	5.00	
AOI30163300848 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES E INMUEBLES			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI30163300849 - INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	75.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	
AOI30163300322 - LOG.14 PUBLICAR A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE) LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	17.00	76.47
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00	
AOI30163300323 - LOG.15 ADMINISTRAR Y CUSTODIAR EL ARCHIVO DE CONTRATOS Y EXPEDIENTES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	14.00	71.43
							EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10.00	
AOI30163300324 - LOG.16 APLICAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS EMANADAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE EN MATERIA DEL MANEJO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, REMITIENDO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR ESTE ORGANISMO.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	12.00	66.67
							EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
AOI30163300325 - LOG.17 PRESENTAR ANTE LA INSTANCIA COMPETENTE LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA SER PRESENTADA O PUBLICADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	11.00	54.55
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30163300326 - LOG.18 PROPORCIONAR CON OPORTUNIDAD A LA UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA AL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO, A SER PRESENTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), AUDIENCIAS PÚBLICAS E INSTANCIAS QUE LAS REQUIERAN.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	66.67
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30163300327 - LOG.19 EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEBIENDO ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PERTINENTES.			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	10.00	90.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	9.00	
AOI30163300315 - LOG.07 EJECUTAR EL REGISTRO DE LOS COMPROMISOS EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF SP)			SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	

AOI30163300316 - LOG.08 DESARROLLAR LABORES COMO MIEMBRO COMITES DE SELECCIÓN, RESPONSABILIZÁNDOSE DE LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTARIOS DE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	87.50
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	
AOI30163300318 - LOG.10 SUPERVISAR EL MARGESI DE LOS BIENES MUNICIPALES, REGISTRADO Y VERIFICADO POR EL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL Y DE ALMACÉN, ASÍ COMO TAMBIÉN EN SUPERVISAR LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES Y ALMACÉN, CUYA PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y CONCILIACIÓN ANUALIZADA.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI30163300319 - LOG.11 SUPERVISAR AL RESPONSABLE DEL ALMACÉN PARA QUE LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES SE ENCUENTREN REGISTRADAS Y CONCILIADOS CON LAS CUENTAS DE ORDEN DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS VIGENTES.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	75.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30163300320 - LOG.12 VERIFICAR PERMANENTEMENTE LAS ACTUALIZACIONES DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL ORGÁNISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) A TRAVÉS DEL SEACE.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	16.00	75.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	12.00	
AOI30163300321 - LOG.13 ELABORAR, RACIONALIZAR Y/O MODIFICAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, DE ACUERDO AL TECHO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROPORCIONADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS ESTADÍSTICAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	11.00	72.73
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 11.06	75.4

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	75.42
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II	75.42

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0 -75 ..>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas		1		-	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	9	12	1	0	22

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	22
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	22
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI

Lic. Wilson Eder Coaquira Mamani

SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.04.05 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.06	II	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300178 - SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE PLANILLAS Y BENEFICIOS SOCIALES.			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	71.43
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI30163300180 - SUPERVISAR EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DEL CONTROL DE ASISTENCIA			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI30163300181 - IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI30163300219 - PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MANEJO DE LOS SISTEMAS INFORMATIVOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
AOI30163300221 - PROMOVER UNA CULTURA DE VALORES LABORALES Y ÉTICOS QUE GUÍEN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA MPCHJ.			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI30163300224 - ELABORAR PLANILLAS DE FONDO DE PENSIONES (AFPS).			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	90.00	55.00	55.00	50.00	75.00	405.00	94.32
							EJECUTADO	73.00	88.00	50.00	50.00	49.00	72.00	382.00	
AOI30163300226 - EMISIÓN REPORTES DE PROVISIONES DE CTS.			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	6.00	83.33
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	
AOI30163300227 - EMISIÓN DE BOLETAS DE PAGO CORRESPONDIENTE A CADA MES A LOS TRABAJADORES DE LA MPCHJ			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	175.00	125.00	315.00	230.00	315.00	1285.00	94.63
							EJECUTADO	108.00	170.00	108.00	305.00	220.00	305.00	1,216.00	
AOI30163300228 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS LABORALES.			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	90.00	90.00	60.00	50.00	50.00	450.00	93.33
							EJECUTADO	100.00	88.00	82.00	57.00	48.00	45.00	420.00	
AOI30163300230 - CONFORMAR EL COMITÉ DE CONVOCATORIA CAS.			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30163300381 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS (ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL Y OTROS)			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	50.00	55.00	62.00	35.00	60.00	287.00	96.17
							EJECUTADO	23.00	49.00	52.00	61.00	32.00	59.00	276.00	
AOI30163300441 - PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06:	83.9

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	83.87
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:	83.87

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	[95%-	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas			1	-	1
Actividades Operativas (Ejecución física)		7	2	0	12

(1) No se considera las AO con resultado S.

AO EN SEGUIMIENTO	12
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	12
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI

Abg. Alex Mamani Maquera
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.04.06 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.03	II	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVO POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300391 - REGISTRAR Y ARCHIVAR DECLARACIONES JURADAS DEL IMPUESTO VEHICULAR Y ARBITRIOS			SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	7.00	8.00	5.00	1.00	6.00	42.00	90.48
							EJECUTADO	13.00	7.00	8.00	5.00	1.00	4.00	38.00	
AOI30163300392 - DISEÑAR, FORMULAR Y EJECUTAR POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN, FISCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE DEUDAS			SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI30163300268 - INSPECCIONES OCULARES SOBRE ESTRUCTURA DE VIVIENDA A CARGO DE FISCALIZACION			SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	10.00	6.00	11.00	10.00	47.00	82.98
							EJECUTADO	3.00	5.00	10.00	6.00	10.00	5.00	39.00	
AOI30163300269 - REGISTRO DE CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL			SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	103.00	90.00	115.00	96.00	75.00	609.00	99.01
							EJECUTADO	127.00	103.00	88.00	114.00	96.00	75.00	603.00	
AOI30163300270 - COORDINACION Y TRABAJO DE ACTUALIZACION DEL PLANO ARANCELARIO DE JULI			SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30163300271 - REGISTRO DE CONTRIBUYENTES IMPUESTO ALCABALA			SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	8.00	75.00
							EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
AOI30163300272 - ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS Y OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES			SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33
							EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI30163300273 - COMUNICADO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA DIRIGIDO A CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO OPORTUNO, DIFUSIÓN DE VOLANTES Y MEDIO RADIAL			SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	85.71
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.03:	79.1

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	79.15
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:	79.15

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas		1		-	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	5	1	0	8

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	8
AO CON INFORMACION COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI

CPC. Leodan M. Tello Chuquimia
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
CC: 03.05.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.01	II	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300104 - ASISTIR A CURSOS DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES CONVOCADOS POR EL DGIP - MEF			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01	0.00

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AEI.11.04	II	Instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad provincial													
AOI30163300088 - PROGRAMAR Y COORDINAR LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, INVIERTE.PE Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC.			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	2.00	2.00	4.00	4.00	14.00	32.00	71.88
							EJECUTADO	6.00	2.00	2.00	2.00	3.00	8.00	23.00	
AOI30163300397 - PROGRAMAR Y COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL TUPA.			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300403 - UNIDAD FORMULADORA REASIGNAR PIPS A NIVEL DE INVERSIÓN A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	20.00	12.00	5.00	10.00	55.00	120.00	79.17
							EJECUTADO	15.00	20.00	12.00	2.00	6.00	40.00	95.00	
AOI30163300479 - SUPERPOSICIONES DE LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PDC, PEI, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI30163300480 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SGPR, SGPYDO, SGPI Y UNIDAD FORMULADORA			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	16.00	5.00	10.00	5.00	46.00	82.61
							EJECUTADO	4.00	6.00	15.00	4.00	5.00	4.00	38.00	
AOI30163300481 - BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE LO REQUIERAN EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA FUNCIONAL Y EMITIR INFORMES SOBRE LOS DOCUMENTOS PUESTO A SU CONSIDERACIÓN			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	77.00	105.00	95.00	122.00	121.00	600.00	95.67
							EJECUTADO	79.00	77.00	103.00	94.00	120.00	101.00	574.00	
AOI30163300482 - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS EN FORMA MENSUAL			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	0.00	2.00	4.00	3.00	12.00	58.33
							EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	7.00	
AOI30163300483 - SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS POR EL MEF			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	5.00	17.00	52.94
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	9.00	
AOI30163300624 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	25.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04	57.29

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AEI.11.06	II	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad													
AOI30163300427 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	3.00	6.00	7.00	7.00	57.14
							EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06	57.1

EJECUCION FISICA PROMEDIO TOTAL: 52.07

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :	52.07

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	3			-	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	8	2	1	0	11

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	11
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	11
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO-JULI

C.P. Filber R. Velasquez Cruz

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.05.02 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.04	II	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL													
AOI30163300172 - CONSOLIDACIÓN Y REVISIÓN DEL PIA PROVINCIAL 2023			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300173 - PROGRAMACION MULTIANUAL DE INGRESOS, GASTOS 2023 - 2025 Y APROBACIÓN DEL PIA 2023			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300174 - CONCILIACIÓN, EVALUACIÓN ANUAL 2022 Y SEMESTRAL 2023			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300175 - REVISAR Y COORDINAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ROF, MOF, CAP Y PAP			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
AOI30163300177 - REGISTRO DE NOTAS MODIFICATORIAS TIPO 001, 002 Y 003			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	35.00	150.00	180.00	220.00	180.00	820.00	93.41
							EJECUTADO	52.00	31.00	148.00	172.00	215.00	148.00	766.00	
AOI30163300329 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	10.00	65.00	60.00	65.00	225.00	88.44
							EJECUTADO	0.00	21.00	7.00	61.00	55.00	55.00	199.00	
AOI30163300455 - CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	245.00	185.00	210.00	350.00	300.00	1440.00	93.68
							EJECUTADO	144.00	243.00	180.00	207.00	326.00	249.00	1,349.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04:	46.5

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	46.50
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II	46.50

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	1			-	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	4	3		0	7

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	7
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gladys I. Pacco Quento

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.05.03 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.02	II	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD													
AOI30163300723 - PROGRAMAR, CONDUCIR Y REALIZAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO MULTIANUAL 2025-2027, CONSOLIDAR SUS RESULTADOS			SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30163300724 - TRABAJO DE EVALUACIÓN EN CAMPO REALIZADO POR EL EQUIPO TÉCNICO PARA PRIORIZAR PROYECTOS EN LA FORMALIZACION ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL 2025-2027			SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Alta	EVALUACION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 11.02:	100.00

AEI.11.04 II Instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad provincial

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300722 - REGISTRAR Y TRANSMITIR EN EL APLICATIVO DE CEPLAN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POI - 2024, FORMULACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2025-2027			SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Alta	REPORTE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	280.00	310.00	350.00	380.00	520.00	450.00	450.00	98.89
							EJECUTADO	280.00	310.00	350.00	380.00	520.00	445.00	445.00	
AOI30163300276 - TRANSMITIR AL MEF ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30163300277 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL			SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	310.00	350.00	380.00	520.00	450.00	2290.00	99.78
							EJECUTADO	280.00	310.00	350.00	380.00	520.00	445.00	2,285.00	
AOI30163300278 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO - JULI AL 2030			SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.07	0.27	92.59
							EJECUTADO	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.25	
AOI30163300279 - ASISTIR A CURSOS DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN CONVOCADOS POR EL DGIP - MEF			SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	12.00	91.67
							EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04:	96.6

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	97.56
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR DEL TIPO I	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR DEL TIPO II	97.56

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	<95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas			2	-	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	2		5	0	7

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	7
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Chucuito - Juli

Ing. Felipe Valdez Choquecota
Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
CC: 03.05.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.11	II	FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.11.04	II	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL													
AOI30163300261 - ELABORACIÓN/ ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES			SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	3.00	3.00	6.00	5.00	6.00	6.00	83.33
							EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	5.00	3.00	5.00	5.00	
AOI30163300262 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN			SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	7.00	36.00	86.11
							EJECUTADO	5.00	5.00	4.00	7.00	3.00	7.00	31.00	
AOI30163300263 - OPINIONES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL			SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	33.33
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI30163300264 - REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA			SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	0.00	3.00	3.00	1.00	17.00	70.59
							EJECUTADO	5.00	4.00	0.00	2.00	1.00	0.00	12.00	
AOI30163300265 - EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN CUALQUIER FASE DEL CICLO DE PROYECTO			SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	13.00	61.54
							EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	8.00	
AOI30163300266 - ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACIÓN, REUNIONES DE TRABAJO Y GESTIONES EN SECTORES DEL GOBIERNO NACIONA			SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	4.00	1.00	1.00	9.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	
AOI30163300267 - ELABORAR DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN EXPOST E INFORMES DE CULMINACIÓN			SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04:	64.5

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	64.51
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:	64.51

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-25%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	1			-	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	2		0	7

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	7
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año: asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones

(E) SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

Jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
CC: 03.06 - GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.01	I	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EXISTENTES DE ORIGEN NATURAL; SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO EN LA PROVINCIA													
AEI.01.03	I	SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN													
AOI30163300411 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	5.00	80.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:	80.00
AEI.01.04	I	Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en la provincia													

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300415 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	60.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
AOI30163300416 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	62.00	41.94
							EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	50.97
AEI.01.05	I	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en la provincia													

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300[illegible] - REUNIONES CON LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y COORDINACIONES.			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	60.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI30163300[illegible] - PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA MEJORAR LOS NIVELES DE ORDEN Y SEGURIDAD DE LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA.			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	8.00	37.50
							EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI30163300[illegible] - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	54.72
OEI.04	I	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE JULI													
AEI.04.02	I	Programa de fiscalización de emisión de humos; gases; ruido y otros contaminantes del ambiente en capital de la provincia													

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300114 - SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN EL BOTADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	62.50
OEI.06	I	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN LA PROVINCIA													

AEI.06.01 | Programa de alimentación saludable para la población de la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300413 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	5.00	11.00	11.00	11.00	11.00	60.00	58.33
							EJECUTADO	6.00	4.00	5.00	6.00	7.00	7.00	35.00	
AOI30163300443 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (PROGRAMA DEL VASO DE LECHE)			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1250.00	0.00	1250.00	1270.00	1270.00	1270.00	6310.00	60.38
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1270.00	1270.00	1270.00	3,810.00	
AOI30163300444 - ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES (PROGRAMA DE COMPLENSACIÓN ALIMENTARIA - PCA)			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95200.00	95200.00	95200.00	95200.00	95200.00	95200.00	571200.00	99.79
							EJECUTADO	95000.00	95000.00	95000.00	95000.00	95000.00	95000.00	570,000.00	
AOI30163300792 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN PROTECCION DE MENOR.			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	160.00	150.00	150.00	125.00	25.00	740.00	89.05
							EJECUTADO	0.00	156.00	132.00	124.00	120.00	127.00	659.00	
AOI30163300855 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	184.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 71.51

AEI.06.02 | Programa de medicina preventiva; primeros auxilios; educación sanitaria y profilaxis en centros poblados rurales

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300873 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	KIT ENTREGADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300791 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE MATERNIDAD SALUDABLE			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	35.00	30.00	30.00	135.00	85.19
							EJECUTADO	0.00	4.00	28.00	31.00	28.00	24.00	115.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 85.19

OEI.07 | DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

AEI.07.01 | Plan de seguridad ciudadana implementado en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300885 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 50.00

AEI.07.04 | Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300563 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	65.00	65.00	62.00	65.00	65.00	387.00	93.02
							EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	
AOI30163300[illegible] - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.30	1.30	76.92
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI30163300759 - EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE JULI			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.90	1.90	52.63
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: 74.19

OEI.08 | MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA

AEI.08.01 | Programa nacional de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300433 - ASISTENCIA AL ANCIANO			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	15.00	20.00	5.00	50.00	30.00	150.00	80.67
							EJECUTADO	21.00	9.00	16.00	2.00	46.00	27.00	121.00	
AOI30163300[illegible] - FORTALECIMIENTO DE ADULTO MAYOR			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	315.00	50.00	30.00	90.00	85.00	109.00	679.00	92.78
							EJECUTADO	311.00	40.00	20.00	83.00	67.00	109.00	630.00	
AOI30163300519 - CAMPAÑAS DE SALUD (ATENCIÓN INTEGRAL)			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	10.00	32.00	75.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	5.00	6.00	7.00	24.00	
AOI30163300514 - TALLERES INFORMATIVOS Y PRODUCTIVOS			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	15.00	95.00	82.11
							EJECUTADO	5.00	5.00	13.00	17.00	23.00	15.00	78.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 82.64

AEI.08.02 | Registro de información socioeconómica de la población vulnerable de la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO

						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300115 - SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH -	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	100.00	100.00	100.00	250.00	214.00	814.00	82.56
					EJECUTADO	5.00	82.00	67.00	98.00	206.00	214.00	672.00	
AOI30163300457 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	11.00	81.82
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	9.00	
AOI30163300511 - ACTUALIZACION DE PADRON NOMINAL Y SEGUIMIENTO A NIÑOS DE 0 - 6 AÑOS DEL DISTRITO DE JULI	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	85.00	74.12
					EJECUTADO	8.00	11.00	9.00	15.00	10.00	10.00	63.00	
AOI30163300516 - TALLER INFORMATIVO A AUTORIDADES LOCALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30163300517 - ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BECAS 18, BECA PERMANENTE, PROGRAMA JUNTOS Y PENSIÓN 65	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	56.00	75.00
					EJECUTADO	10.00	5.00	10.00	6.00	5.00	6.00	42.00	
AOI30163300518 - ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DE PENSIÓN 65 Y PROGRAMA JUNTOS	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	200.00	200.00	125.00	125.00	219.00	1029.00	93.10
					EJECUTADO	150.00	180.00	190.00	100.00	119.00	219.00	958.00	
AOI30163300519 - CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES. INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS, DEFUNCIÓN, EXTRAORDINARIA Y RECTIFICACIONES / RECONOCIMIENTOS	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	30.00	35.00	25.00	30.00	23.00	183.00	88.52
					EJECUTADO	38.00	27.00	31.00	18.00	25.00	23.00	162.00	
AOI30163300520 - EXPEDICIONES DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN Y CONSTANCIAS CERTIFICACIONES	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	300.00	300.00	260.00	300.00	400.00	2010.00	92.34
					EJECUTADO	410.00	300.00	286.00	210.00	260.00	390.00	1,856.00	
AOI30163300521 - RESOLUCIÓN REGISTRAL	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	15.00	10.00	15.00	10.00	90.00	75.56
					EJECUTADO	18.00	10.00	11.00	8.00	14.00	7.00	68.00	
AOI30163300522 - REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR REGISTRO CIVIL (EMISIÓN DE OFICIOS, INFORMES Y OTROS)	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	30.00	40.00	15.00	160.00	90.00
					EJECUTADO	25.00	25.00	20.00	25.00	37.00	12.00	144.00	
AOI30163300524 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	103.00	66.00	74.00	138.00	80.00	511.00	89.04
					EJECUTADO	5.00	103.00	66.00	74.00	138.00	69.00	455.00	
AOI30163300818 - ATENCION AL NIÑO	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	14.00	42.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 77.91

AEI.08.03 | Servicio de atención contra la violencia familiar oportuno en beneficio de la población

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300784 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA) RECEPCION CLASIFICACION APERTURA DE CASOS EN MATERIA DE ALIMENTOS, REGIMEN DE VISITAS, TENENCIA, FILIACION Y OTROS.	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	83.00	77.11
					EJECUTADO	22.00	10.00	9.00	11.00	7.00	5.00	64.00	
AOI30163300785 - ABOLICIÓN DE CONSULTA EN TEMAS DE FAMILIA ALIMENTOS TENENCIA, FILIACIÓN Y RÉGIMEN DE VISITA.	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	110.00	75.00	140.00	140.00	100.00	615.00	93.82
					EJECUTADO	45.00	101.00	69.00	132.00	135.00	95.00	577.00	
AOI30163300786 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION.	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	9.00	55.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	
AOI30163300787 - ESCRITOS Y AUDIENCIAS EN PROCESOS SEGUIDOS EN EL PODER JUDICIAL, SOBRE FILIACIÓN, ALIMENTOS, TENENCIA Y VIOLACIÓN POR DEMUNA.	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	DENUNCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	25.00	10.00	35.00	25.00	40.00	185.00	87.03
					EJECUTADO	46.00	21.00	8.00	31.00	21.00	34.00	161.00	
AOI30163300788 - VISITAS DOMICILIARIAS ATENCIÓN A LLAMADAS TELEFÓNICAS SOBRE CASOS, COORDINACIONES CON LA PNP, HOSPITALES, FISCALIA DE FAMILIA C.E.M. Y OTRAS DE DEMUNA.	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	25.00	35.00	20.00	30.00	130.00	71.54
					EJECUTADO	1.00	2.00	18.00	35.00	14.00	23.00	93.00	
AOI30163300789 - TALLERES, CHARLAS, CAPACITACIONES Y DIFUSIÓN DE: PROMOCIÓN DE VIGILANCIA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	25.00	0.00	145.00	100.00	300.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	99.00	240.00	
AOI30163300790 - ATENCIONES EN DEFENSA DE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, MUJERES, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES.	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	25.00	20.00	15.00	70.00	70.00	220.00	84.09
					EJECUTADO	18.00	22.00	14.00	10.00	65.00	56.00	185.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03 78.45

OEI.09 | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL EL SERVICIO EDUCATIVO; CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA PROVINCIA

AEI.09.01 | Programa educativo municipal adecuados que se dictan a los estudiantes en edad escolar de la ciudad de Juli

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
[illegible] - APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	10.00	20.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	10.00	15.00	
AOI30163300[illegible]46 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	200.00	200.00	250.00	500.00	500.00	530.00	530.00	91.51
					EJECUTADO	180.00	191.00	223.00	256.00	385.00	485.00	485.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01: 83.26

AEI.09.02 | Programa deportivo municipal accesible a la población de la provincia

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD OPERATIVA							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300404 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MAQUIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		20.00	20.00	15.00	5.00	5.00	5.00	70.00	67.14
					EJECUTADO		18.00	18.00	0.00	3.00	4.00	4.00	47.00	
AOI30163300743 - FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CIVICAS Y DEPORTIVAS DE LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES	GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO		1.00	1.00	2.00	5.00	5.00	7.00	21.00	66.67
					EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	5.00	14.00	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	68.91

OEI.11 II **FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

AEI.11.02 II **Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad**

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300717 - APOYO COMUNAL SOCIAL			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	ATENCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	7.00	7.00	71.43
							EJECUTADO	3.00	2.00	1.00	5.00	4.00	5.00	5.00	
AOI30163300718 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	ATENCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	66.67
							EJECUTADO	1.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	
AOI30163300719 - GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS			GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Alta	ATENCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	60.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:	66.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	73.13
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I	73.61
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II	66.03

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0 -75 >	[75%-95%>	[95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	8	6		-	14
Actividades Operativas (Ejecución física)	21	25	1	0	47

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	48
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	48
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Lic. Edgar Luis Jimenez Choquecota
GERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI
Lic. Adm. A. Amiley Arcaya Chique
Sub Gerente Programas Sociales y B.S

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO-JULI
LIC. HERMAN ANCHAPURI MAMANI
RESPONSABLE-OMAPED

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
UNIDAD LOCAL DE ABASTECIMIENTO
Resp. Fredy Sagua Alanguia
DNI N° 40388553

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI
Lic. FELICIANO CHOQUEHUANA JULI
DNI N° 01771747
JEFE DE REGISTRO CIVIL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.06.04 - SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OEI.04 | MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE JULI

AEI.04.01 | PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA IMPLEMENTADO EN LA CAPITAL DE LA PROVINCIA

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300281 - MONITOREO Y SUPERVICION AMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE JULI.		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300288 - ACTIVIDADES DE FUMIGACION DEL BOTADERO DE LA CIUDAD DE JULI		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO		3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	15.00	93.33
						EJECUTADO		2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	14.00	
AOI30163300300 - FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREVENCIÓN A NIVEL DE PROYECTO- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO-RELLENO SANITARIO-MPCHJ		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300670 - SUPERVICION Y MONITOREO AMBIENTAL DE LA EMISION DE HUMOS GASES Y RUIDOS - EFA		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO		0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	2.00	-	41.67
						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-	
AOI30163300671 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CIERRE DEL BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE JULI		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00
						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
AOI30163300859 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	6.00	66.67
						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	
AOI30163300630 - 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO		5.00	10.00	10.00	7.00	8.00	5.76	45.76	89.38
						EJECUTADO		3.07	8.89	9.75	6.63	6.80	5.76	40.90	
AOI30163300688 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	50.00	100.00	590.00	620.00	1005.00	2365.00	92.81
						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	581.00	613.00	1001.00	2,195.00	
AOI30163300694 - GESTION DEL PROGRAMA		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	35.00	75.00	90.67
						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	33.00	68.00	
AOI30163300695 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO		130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	780.00	94.42
						EJECUTADO		120.40	127.70	123.30	115.80	128.00	121.30	736.50	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	71.12

AEI.04.03 | Programa de forestación y reforestación implementados en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300503 - CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO DE LOS PARQUES Y JARDINES- PODAS		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO		1900.00	1900.00	1800.00	2250.00	2250.00	1950.00	12050.00	94.44
						EJECUTADO		1850.00	1750.00	1675.00	2125.00	2160.00	1820.00	11,380.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	94.44

OEI.05 | GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE JULI.

AEI.05.02 | Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) con fiscalización y regulación continua en la zona rural del distrito de Juli

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300632 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO		8.00	5.00	14.00	14.00	10.00	8.00	59.00	79.66
						EJECUTADO		0.00	3.00	14.00	14.00	8.00	8.00	47.00	

AOI30163300635 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	6.00	6.00	5.00	4.00	25.00	72.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	6.00	4.00	4.00	18.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:	75.83

AEI.05.03 1 Asistencia técnica a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento continua en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300501 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES -ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES			SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	13.00	8.00	8.00	5.00	5.00	39.00	74.36
							EJECUTADO	0.00	11.00	7.00	6.00	2.00	3.00	29.00	
AOI30163300631 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO			SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	20.00	24.00	9.00	2.00	2.00	62.00	67.74
							EJECUTADO	5.00	0.00	24.00	9.00	2.00	2.00	42.00	
AOI30163300634 - 5006303 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES			SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	HOGAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	5.00	22.00	22.00	69.00	69.57
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	22.00	22.00	48.00	
AOI30163300689 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 1			SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	4.00	4.00	75.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:	71.7

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	73.45
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I	73.45
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II	0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	2	2		-	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	7	8		0	15

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	17
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	17
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHICLAYO
Ing. Chavez Iscarra
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

Ronar Calderon Calamullo
DNI N° 46784150
CIP. N° 250103

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

Jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.07 - GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.10	I	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA													
AEI.10.01	I	PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL IMPLEMENTADO PARA TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA													
AOI30163300166 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRANSPORTISTAS EN FORMA DE SEGURIDAD VIAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA.			GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.50	66.67
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30163300375 - CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE			GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	30.00	33.00	30.00	33.00	33.00	191.00	79.06
							EJECUTADO	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	0.00	151.00	
AOI30163300389 - FISCALIZACIÓN VERIFICAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS DEL TRANSPORTE			GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	18.00	55.56
							EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	3.00	2.00	0.00	10.00	
AOI30163300390 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS OPERATIVOS INOPINADOS			GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	5.00	4.00	2.00	1.00	14.00	64.29
							EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	3.00	1.00	0.00	9.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:	66.40
AEI.10.02	I	Acciones de control y fiscalización del tránsito y transporte desarrollados en la provincia													

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300168 - EMISIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN, LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHÍCULOS MENORES, CREDENCIALES DE CONDUCTORES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS, REGISTRO DE PAPELETAS DE INFRACCIONES EN SNS-MTC, E INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN			GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	50.00	135.00	121.00	40.00	40.00	441.00	87.98
							EJECUTADO	54.00	47.00	132.00	121.00	34.00	0.00	388.00	
AOI30163300169 - PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS, PLAN REGULADOR DE RUTAS, HOMOLOGACIÓN DE (INSPECTORES DE TRANSPORTES			GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	40.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:	64.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	65.59
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :	65.59
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :	0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	2			-	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	4	2		0	6

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	6
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI
Abg. R. Víctor Vilca Velásquez
CAP: 3609
GERENTE DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

Jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.02	I	PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PROVINCIA DE CHUCUITO JULI													
AEI.02.01	I	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA PROVINCIA													
[illegible]3300128 - FOMENTAR LA CONCIENCIA EMPRESARIAL A NIVEL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]B - CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD PARA LOS PR[illegible] DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, MERCADOS, Y FERIAS.			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	33.33
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	16.67
AEI.[illegible]	I	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en la provincia													
CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
[illegible]163300370 - PROMOCION DEL COMERCIO			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	5.00	20.00	10.00	20.00	60.00	70.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	18.00	4.00	18.00	42.00	
AOI30163300499 - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	70.00	90.00	100.00	105.00	485.00	79.38
							EJECUTADO	40.00	0.00	65.00	85.00	93.00	102.00	385.00	
AOI30163300715 - ADMINISTRACION DEL MERCADOS			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	50.00	80.00	150.00	50.00	120.00	470.00	82.55
							EJECUTADO	5.00	0.00	77.00	143.00	45.00	118.00	388.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	77.31
AEI.02.03	I	Asistencia técnica en temas tecnológicos para los productores agropecuarios de la provincia													
CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300148 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES (SANIDAD DE ANIMALES)			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	CABEZA DE GANADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	150.00	150.00	350.00	150.00	8600.00	9400.00	94.83
							EJECUTADO	0.00	0.00	39.00	297.00	35.00	8543.00	8,914.00	
AOI30163300858 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN LOS DISTRITOS DE DESAGUADERO, HUACULLANI, KELLUYO, TITICHOMA, POMATA, ZEPITA Y DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Media	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	235.00	290.00	82.76
							EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	14.00	16.00	206.00	240.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	88.80
AEI.02.04	I	Control fitosanitario de plagas implementado en beneficio de los productores agrícolas													
CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300414 - PRODUCTORES AGROPECUARIOS TIENEN EL CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PLAGAS [illegible]			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	0.00
AEI.02.05	I	Programa de desarrollo turístico implementado en la provincia													
CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							

ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300423 - ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA (PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES)	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	4.00	12.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	8.00	
AOI30163300714 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL (PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES)	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	21.00	61.90
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	4.00	13.00	
AOI30163300445 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	2.00	4.00	3.00	13.00	61.54
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	2.00	8.00	
AOI30163300446 - DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05: 52.53

AEI.02.06 | Recursos turísticos habilitados para el turismo en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300299 - CONSERVACION Y PUESTA EN EN VALOR DE LOS RECURSOS			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	RECURSO TURISTICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	12.00	50.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	
AOI30163300611 - FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO (CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN SOBRE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y FORMALIZAR A LOS PRESTADORES SERVICIO TURÍSTICO)			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	55.56
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06: 52.78

OEI.09 | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL EL SERVICIO EDUCATIVO; CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA PROVINCIA

AEI.09.04 | Programa de desarrollo cultural difundido en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300716 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	10.00	40.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 40.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	53.23
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I	53.23
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II	0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	5	2		-	7
Actividades Operativas (Ejecución física)	11	4		0	15

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	15
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	15
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(III) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(IV) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(V) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(VI) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(VII) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Ing. Yobani Choque Chambilla
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULI
Freidy A. Huisa Xupanqui
SUB GERENTE DE PROMOCIÓN PRODUCTIVA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Hugo Chagua Quispe
(e) SUB GERENTE DE TURISMO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

Jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
CC: 03.09.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.01	I	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EXISTENTES DE ORIGEN NATURAL; SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO EN LA PROVINCIA													
AEI.01.03	I	SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN													
AO301633000825 - MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO COLLINI VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL CENTRO POBLADO COLLINI - POMATA			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05	0.10	0.35	77.14
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05	0.02	0.27	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:	77.14
OEI.02	I	PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PROVINCIA DE CHUCUITO JULI													
AEI.02.02	I	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en la provincia													
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AO301633000951 - MANTENIMIENTO Y REFACCION AREA DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE JULI			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	80.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	80.00
AEI.02.03	I	Asistencia técnica en temas tecnológicos para los productores agropecuarios de la provincia													
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AO301633[illegible]01 - CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TISÑACHURO CENTRAL[illegible]			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.27	0.97	87.63
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.15	0.85	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	87.63
AEI.02.05	I	Programa de desarrollo turístico implementado en la provincia													
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
[illegible]300795 - 2652981 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN FRANCISCO DE ANCOHAQUE - JULI			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	32.00	58.00	10.00	0.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	31.46	57.75	10.79	0.00	100.00	
[illegible] - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL CENTRO DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL [illegible] DE LA COMUNIDAD DE CHILA PUCARA - JULI,			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	1.00	85.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.15	0.85	
[illegible] CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LA LOCALIDAD DE [illegible] DISTRITO DE JULI			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	82.14
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	57.50	
[illegible] 2679046 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN IRUPALCA - [illegible]			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.38	0.50	70.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.25	0.35	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	84.29
AEI.02.06	I	Recursos turísticos habilitados para el turismo en la provincia													
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO

AOI30163300827 - RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL LOCAL DE LA CÁRCEL DE INDIGENAS - JULI 2564861	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.05	0.20	0.50	76.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.05	0.08	0.38	
AOI30163300841 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE DE HUAYLLUNI COMUNIDAD DE CHUCASUYO CCAJE - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06: 63.00

OEI.05 | GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE JULI.

AEI.05.01 | Acceso a servicios de saneamiento adecuados para la población de la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300839 - ENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR VILLA RINCONADA - JULI (2672532)	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.44	0.64	62.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.40	
AOI30163300857 - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN JARUNI CHICO - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 62.50

OEI.06 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI.06.01 | Programa de alimentación saludable para la población de la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300830 - CONSTRUCCION DE AULA; EN EL(LA) IE CHOQUEJAHUA MIRAFLORES - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	1.00	85.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.15	0.85	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 85.00

AEI.06.02 | Programa de medicina preventiva; primeros auxilios; educación sanitaria y profilaxis en centros poblados rurales

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300834 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO -JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.20	0.35	85.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.15	0.30	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 85.71

OEI.09 | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL EL SERVICIO EDUCATIVO; CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA PROVINCIA

AEI.09.01 | Programa educativo municipal adecuados que se dictan a los estudiantes en edad escolar de la ciudad de Juli

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300826 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TECNICO AGROPECUARIOS DE SANTIAGO Y SIVICANI DE LOS CENTROS POBLADOS SANTIAGO SIVICANI SIVICANI GRANDE - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.15	0.35	62.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.02	0.22	
AOI30163300832 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE CARLOS MARIATEGUI Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LOS CENTROS POBLADOS JOSE CARLOS MARIATEGUI Y TASAPA PATACOLLO - ZEPITA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.15	0.45	77.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.05	0.35	
AOI30163300836 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 308 TUPAC AMARU 2564773	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300837 - CONSTRUCCION DE AULA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN LA I.E. LAMPA CHICO - COMUNIDAD LAMPA CHICO - POMATA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	72.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24	36.24	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01: 53.28

AEI.09.02 | Programa deportivo municipal accesible a la población de la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300794 - 2564172 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS CENTROS POBLADOS VISTA ALEGRE Y ALTO PAVITA Y EN LAS COMUNIDADES DE MOLINO KAPIA, MOLINO HUMACATA, DISTRITO DE ZEPITA, ANCOAQUE QUILCANI DEL DISTRITO DE JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	92.07
					EJECUTADO	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 92.07

AEI.09.04 | Programa de desarrollo cultural difundido en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300[illegible] - RECREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	24.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 24.00

OEI.10 | MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA

AEI.10.02 | Acciones de control y fiscalización del tránsito y transporte desarrollados en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300766 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE DESAGUADERO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	KILOMETRO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.70	0.70	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	0.56	0.56	
AOI30163300767 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE JULI (IMP PROV)	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	KILOMETRO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	50.00	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	36.00
					EJECUTADO	0.00	41.40	40.29	0.36	0.00	0.00	0.36	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30163300745 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	
AOI30163300772 - MEJORAMIENTO DE VIA VECINAL TRAMO DERIVO INGAMERICANA HASTA CENTRO POBLADO CHALLAPAMPA Y CHIUMPO -JULI (NIVEL INCASI)	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300748 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES (28 DE JULIO, TITICACA, LOS INCAS, HUANCANE, BELEN, JORGE CHAVEZ, PUEBLO LIBRE, LOS ANGELES, AGRICULTURA, JOAQUIN INCLAN, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y MIRAFLORES) Y LOS PASAJES (CRUZ Y LOS PINOS) DEL BARRIO PUEBLO LIBRE DE LA CIUDAD DE JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	48.63
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	7.80	14.59	
AOI30163300852 - MANTENIMIENTO DE VIAS (CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE JULI).	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300822 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. PAQUEPAQUE, AV. TÚPAC AMARU (CUADRA 8) Y PROLONGACIÓN AV. TÚPAC AMARU - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	95.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	
AOI30163300824 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO TUPAC AMARU, BICENTENARIO Y URBANIZACION MOISES SARDON PELAEZ I ETAPA - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	0.35	85.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.05	0.00	0.30	
AOI30163300835 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA 2104227 TRAMO EMP. PE-3S(DV.VILCALLAMI)-EMP.PU129 C.P. PASIRI - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.20	0.40	67.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.07	0.27	
AOI30163300840 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL R2104203: EMP.PE - 3S(DV.CHALLAPAMPA) - PLAZA DE CENTRO POBLADO CHALLAPAMPA - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300850 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL R-2104081 TRAMO DV. TARAHUA DV. CCALACCOTA - DV. IRUJANI DV. TAQUE PALLCA - POMATA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300854 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON URBANISMO TACTICO EN LA PLAZA DE ARMAS Y VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE SIVICANI - JULI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02: 51.36

OEI.11 II FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.11.02 II Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300485 - ESTUDIO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	70.00
							EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	7.00	
AOI30163300764 - EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300765 - DOCUMENTACION ADM SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	60.00	115.00	90.00	325.00	75.38
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	55.00	111.00	79.00	245.00	
AOI30163300436 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	2.22
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	
AOI30163300615 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	600.00	500.00	0.00	950.00	990.00	3040.00	81.74
							EJECUTADO	0.00	586.00	0.00	0.00	926.00	973.00	2,485.00	
AOI30163300617 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS (LIQUIDACIÓN DE OBRAS)			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	14.00	28.57
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	
AOI30163300704 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300816 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00	5.00	18.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	2.00	12.00	
AOI30163300817 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LOSA MULTIUSO DEL BARRIO CENTRAL DE DESAGUADERO)			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
AOI30163300828 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02: 42.5

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	58.12
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I	63.71
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II	42.46

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)	AO EN SEGUIMIENTO	41
Acciones Estratégicas	6	7			13	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	41
Actividades Operativas (Ejecución física)	10	14			38	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(1) No se considera las AO con resultado S.P.

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero. Asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Ing. Lucho Choquehuar
CIP. 8812
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Ing. Mario Mamani Chima
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Ing. Juan Tulio Mamani Sanizo
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Ing. David Parillo Guzman
SUB GERENTE DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI
Ing. Juan de la Cruz Sa[illegible]
(e) SUB GERENTE DE SEGUIMIENTO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 24 de julio de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : **00 - MUNICIPALIDADES**
PLIEGO : **000 - MUNICIPALIDADES**

UE: 301633 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CC: 03.09.04 - SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI - SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.03	I	PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA													
AEI.03.01	I	PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ÁREAS URBANAS ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA													
AOI30163300843 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300844 - FISCALIZACION A LICENCIAS Y OTROS QUE SE OTORGARON			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Media	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	80.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	40.00

AEI.03.02 I Saneamiento físico legal de predios realizados en la provincia

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300297 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	66.67
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	
AOI30163300298 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30163300377 - DEMARCACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.50	66.67
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30163300382 - ASIGNACION DE NUMERO MUNICIPAL			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	6.00	6.00	10.00	10.00	12.00	55.00	87.27
							EJECUTADO	10.00	5.00	5.00	10.00	8.00	10.00	48.00	
AOI30163300383 - CERTIFICADO / CONSTANCIA DE POSESION			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	5.00	3.00	6.00	2.00	25.00	88.00
							EJECUTADO	5.00	3.00	4.00	3.00	5.00	2.00	22.00	
AOI30163300384 - EXPEDIR LICENCIA DE CONSTRUCCION			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	1.00	2.00	2.00	4.00	16.00	93.75
							EJECUTADO	4.00	3.00	1.00	2.00	1.00	4.00	15.00	
AOI30163300385 - ELABORACION Y APROBACION DE HABILITACIONES URBANAS			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	57.48

AEI.03.03 I Programa de asistencia técnica y orientación en desarrollo urbano en el distrito de Juli

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30163300290 - DIFUSION E INFORMACION PUBLICA			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	25.00	127.00	81.89
							EJECUTADO	10.00	9.00	19.00	21.00	20.00	25.00	104.00	
AOI30163300296 - ORIENTACIÓN AL VECINO CON RESPECTO A NORMAS URBANAS			SUB GERENCIA DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	25.00	28.00	38.00	40.00	171.00	91.81

EJECUTADO	16.00	15.00	23.00	28.00	36.00	39.00	157.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 86.9

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	59.64
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR DEL TIPO A	59.64
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR DEL TIPO B	0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0 - 75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	2	1		-	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	6		0	11

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	11
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	11
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI

Ing. David Pariho Guzman
SUB GERENTE DE ORDEN TERRITORIAL Y URBANO RURAL

AOI0163300180 - SUPERVISAR EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DEL CONTROL DE ASISTENCIA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI0163300181 - IMPLEMENTACION Y APLICACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI0163300041 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO Y CLAUSURA.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0163300042 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0163300043 - DILIGENCIAS DE EJECUCIÓN FORZOSA	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0163300044 - ASESORAR EN ASUNTOS JURÍDICOS AL CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y DEMÁS ORGANOS EN MATERIA DE GESTIÓN PÚBLICA.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	87.00	70.00	88.00	50.00	50.00	400.00	92.50
					EJECUTADO	51.00	85.00	67.00	85.00	47.00	35.00	370.00	
AOI0163300045 - COLABORAR EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS O CONVENIOS DE CARÁCTER MULTISECTORIAL Y/O EN LO QUE ESTUVIESEN EN JUEGO LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	12.00	5.00	8.00	40.00	70.00
					EJECUTADO	2.00	4.00	4.00	10.00	4.00	4.00	28.00	
AOI0163300046 - BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO JURÍDICO - LEGAL, ADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN CONSULTADOS.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	125.00	108.00	60.00	80.00	100.00	543.00	95.76
					EJECUTADO	86.00	123.00	106.00	58.00	76.00	71.00	520.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 11.06:	68.8

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL	65.99
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:	67.21
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:	65.06

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0 -75]	[75%-95% >	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas	23	13		-	36
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	174	144	25	0	343

(1) No se considera las AO con resultado S.P

AO EN SEGUIMIENTO	354
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	354
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS IDENTIFICADAS:

Documento de Gestion Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 - 2030 de la UE 301633 Municipalidad Provincial DE Chucuito -Juli, es aprobado el día 09 de mayo de 2025 mediante Resolución de Alcaldia N° 339-2025-MPCH-J/A , el cual cuenta con el Informe Tecnico de CEPLAN; a la fecha se viene implementando y actualizando OEI y AEI del POI 2025 REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 Según la tabla resumen reporte de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional 2025, es el resultado de la ejecucion que fue registrado por los operadores de Centro de Costo en el aplicativo de CEPLAN en la etapa de seguimiento de ejecución de las actividades operativas programadas al I semestre (enero-junio) 2025, que resultado se tiene el siguiente comportamiento a nivel de la UE 301633 Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli: • 36 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en seguimiento • 343 Actividades Operativas (AO) en seguimiento De acuerdo a la semaforización se tiene algunas alertas • En el rango de 0 % a 75 % se tiene 23 AEI y 174 AO que tiene una ejecución física baja • En el rango de 75 % a 95 % se tiene 13 AEI y 144 AO que tiene una ejecución física media • En el rango de 95 % a más % se tiene AEI y 25 AO que tiene una ejecucion física alta. La baja ejecución se debe a que algunos responsables de Centro de Costo (Gerentes de los diferentes organos) desconocen o le da poca importancia a la ejecución física de sus actividades operativas o metas programadas a pesar de que se les solicita en forma mensual a fin de que registren en el aplicativo la ejecución física lograda. Las AEI que se encuantran en el rango de 0 % a 75 %, que tiene bajo nivel de ejecución física son: • La AEI.01.04 Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en la provincia, estan 02 AO. • AEI.01.05 denominada Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en la provincia, tiene 03 AO, uno de ellos con una ejecución física de 37.50 % al I semestre de 2025. • AEI.02.01 denominada Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales en la provincia, el cual tiene 02 AO, en la que se puede visualizar que la AO FOMENTAR LA CONCIENCIA TRIBUTARIA A NIVEL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, tiene programado realizar 4 capacitaciones, que al I Semestre de 2025 no ejecuto, mientras que la AO CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS Y GESTION DE SERVICIOS DE CALIDAD PARA LOS PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MERCADOS, Y FERIA, ejecuto 02 capacitaciones al avance de ejecucion es del 33.33 %. • La AEI.03.05 Programa de desarrollo turistico implamentado en la provincia, AO DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA, tiene programado 5 acciones de los cuales realizo 1 acción teniendo un avance de ejecucion del 20 % En el rango de 0 % a 75 % se tiene 174 actividades operativas (AO) que tiene una ejecucion física baja. Otra oportunidad se ha considerado aquellos Centro de Costo que tienen mayor a 10 AO como es Gerencia de Desarrollo Económico Local 11 AO Gerencia de Administración 14 AO Secretaria General 16 AO Gerencia de Infraestructura 20 AO Alcaldía 21 AO Gerencia de Promoción Social 21 AO

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programacion sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Ultima actualización 29/07/2025 11:11:13 Editar