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VISTO:
El Informe N° 0167-2021-MPCH-J/SGSyLO-MCJ; Informe N° 663-2021-JLCHS-GlyO/MPCH-J; Opinion Legal N° 221-2021-
MPCH-J/GAJ; y;

Juli, 20 de abril de 2021.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley N°
305 Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo Il del Titulo Prefiminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
nicipalidades, Indica que: Los Gobiernos Locales gozan de autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su
mpetencia. La autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién con sujecién al
rdenamiento juridico;
Que mediante Resolucién de Alcaldia N° 359-2020-MPCHJ/A, se resuelve delegar facultades administrativas resolutivas al
Gerente Municipal; disposicion concordante con lo prescrito por el articulo 26° de la ley Organica de Municipalidades N° 27972 que
establece “La administracién municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccién,
~ ejecucion, supervision, control concurrente y posterior (...} y el Articulo 27° del mismo cuerpo legal que sefiala La administracion
—Cr e mun|C|paI esta bajo la direccion y responsabilidad del gerente municipal (...)";
Que la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG del 18 de julioc de 1988, APRUEBA normas que regulan la ejecucion de

Pbras Publicas por Administracion Directa, en su articulo 1° numeral. 11° Dispone: concluida la obra, la entidad designara una comisién
bara que formule el acta de recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacién técnica financiera, en un plazo de 30 dias suscrita
&/la referida acta. La misma comision revisara la memoria descriptiva elaborada por el ing. Residente y/o inspector de la obra, que servira
" de bases de tramitacion de la declaratoria de fabrica por parte de la entidad, de ser el caso”;
Que, mediante Informe N° 0167-2021-MPCH-J/SGSyLO-MCJ, de fecha 08 de marzo de 2021 el Sub Gerente de Supervision
y Liquidacién de Obras, remite a Gerencia de Infraestdructura y Obras la DIRECTIVA N° 01-2021 PROCEDIMIENTOS PARA LA
LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS POR OFICIO PARA SU APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, para su aplicacion y
cumplimiento por los responsables técnicos (Liquidador Técnico y Financiero), de los programas para su liquidacion, durante el periodo
de gestion 2021;

Que, mediante Informe N° 663-2021-JLCHS-GlyO/MPCH-J, el Gerente de Infraestructura y Obras solicita opinidn legal a
Gerencia de Asesora sobre el Aprobacion de DIRECTIVA N° 01-2021 PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRAS
PUBLICAS POR OFICIO PARA SU APROBACION;

Que, mediante Opinion Legal N° 221-2021-MPCH-J/GAJ, de fecha 22 de marzo de 2021, la gerencia de asesoria Juridica
OPINA resulta PROCEDENTE !a aprobacion de la “DIRECTIVA N° 01-2021 PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRAS
POR OFICIO", y anexos que consta de 16 folios;

Que, segun la Directiva N° 001-2019-EF/63.0, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y estando a las consideraciones expuestas y en uso a las afribuciones delegadas mediante Resolucién de Alcaldia N°
359-2020-MPCHJ/A y a la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la “DIRECTIVA N° 01-2021 PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRAS
PUBLICAS POR OFICIO", conforme al Informe N° 0167-2021-MPCH-J/SGSyLO-MCJ y anexo que consta a folios 16.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia de Infraestructura y Obras
en coordinacion con la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion y las demas Unidades Organicas.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de imagen Institucional realice la pubticacion en la pagina institucional de
la Municipalidad dentro def término de ley bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR, con la presente Resolucion, Gerencia de Infraestructura y Obras, Sub Gerencia de
Supervisién y Liquidacion de Obras, y los demas instancias que por funcién tengan injerencia en el cumplimiento de la presente
Resolucion

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS POR OFICIO

1. OBJETIVO

Establecer procedimientos y elaborar el informe técnico financiero detallado y ordenado,
que permita realizar la Liquidacién de Oficio a los proyectos de inversién publica,
ejecutados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI, con recursos
publicos y bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria directa, ejecucion
presupuestaria indirecta y encargo, que cuenten con documentacién incompleta y los
que no cuentan con documentacion sustentaria técnica y/o financiera de gasto, para
determinar el costo final de la obra y que los gastos efectivos sean concordantes con el
presupuesto autorizado y demas con lleve al cierre y culminacion del proyecto en el
marco de INVIERTE.PE y los ajustes contables que deriven de la liquidacién financiera.

2. FINALIDAD

Contribuir al saneamiento contable para que después de su aplicacién permita revelar
en los estados financieros la imagen fiel de la situacién econdmica financiera y
patrimonial de los proyectos de inversidon ejecutados por la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUCUITO JULL. Marcar un mecanismo practico y eficaz que permita
realizar las liquidaciones de oficio de las obras que no fueron liquidados oportunamente.

Normar el proceso de liquidacion de oficio para posterior transferencia de los proyectos
de inversion ejecutado y/o financiado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUCUITO JULI o en convenio con otras entidades, sectores u otros, de ser caso,
culminado con el trAdmite administrativo pertinente y su reclasificacion en el balance
general de la institucion.

Dotar celeridad y eficacia para que se ejecuten las liquidaciones para las obras
pertinentes, determinar si los recursos técnicos y financieros gastados fueron utilizados
en concordancia con el expediente técnico de la obra o en los términos de convenio
suscrito dentro del marco de la normatividad vigente.

3. BASE LEGAL

3.1. Constitucién Politica del Peru.

3.2. Ley Orgénica de Municipalidades.

3.3. Ley de Contrataciones del Estado y sus Reglamentos vigentes.

3.4. Decreto Supremo N°¢ 004-2019 -JUS, TUO de la Ley N°27444, Ley de
BN Procedimiento Administrativo General y normas modificatorias.

\% w 3.5. Ley N° 27785. Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
I controlaria General de la Republica, modificado por las leyes N° 28396,
/ 287422y 28557.

3.6. Ley N°28716- Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

3.7. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueba el Reglamento Nacional

de Edificaciones y sus modificatorias.

3.8. Resolucion de Contraloria General N°320-2006-CG, que aprueba las Normas

de Control Interno.
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3.9. Resolucién de controlaria General N°195-1988-CG, que aprueba las Normas
para la Ejecucién de Obras Publicas por Administraciéon Directa.

3.10. Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

3.11. Decreto Supremo N' 027-2017-EF, aprueba el Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

3.12. Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los
Servicios de Saneamiento.

3.13. Ademas, debera tenerse en cuenta de forma obligatoria todas las normas
especificas aplicables para cada una de las obras a liquidar de acuerdo a la
DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.1

4. ALCANCE

El alcance de la presente Directiva es de aplicacién y cumplimiento obligatorio por los
funcionarios y personal de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO — JULI,
asi como por terceras personas que intervienen en el proceso de liquidacién de Oficio
aplicados a las obras ejecutadas por la entidad y que han sido financiadas con recursos
publicos, recursos directamente recaudados y/o Convenio de encargo
correspondientes a los programas de inversion de Afos Fiscales anteriores y que no
disponen de suficiente documentacién técnica y/o financiera.

5. DEFINICIONES

5.1. LIQUIDACION DE OFICIO

Es el procedimiento técnico - administrativo que se realiza a una obra que
habiendo concluido su ejecucion fisica y financiera, ha quedado inconclusa, o
no cuenta con la suficiente documentacion sustentatoria de gasto para
determinar su valor de ejecucion, y que en algunos casos reflejan saldo
en las cuentas contables (actividades inconclusas); es necesario realizar la
liquidacién de oficio sobre las inversiones realizadas en la obra para determinar
el costo real de ejecucion, dicha liquidacién es elaborada por personal de la
entidad o por servicios especializados contratando a terceros.

5.2. COSTO DEL PROYECTO

Es el valor de la liquidacién, la misma que refleja la suma de la ejecucion
financiera del proyecto y que incluye el monto total desembolsado, intereses y
otros gastos que se hayan cargado a la obra; asi como los deductivos y
adicionales que se aprobaron en la ejecucion de la obra; para el caso de una
liguidacion de oficio estd dado por la valuacién en donde se considera
cualidades y caracteristicas en determinada fecha y establecer el costo real
ejecutado.

5.3. DOCUMENTACION TECNICA
Son los documentos generados durante el proceso constructivo de la obra
desde el inicio hasta la culminacién o paralizacién de ser el caso, comprende

PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS POR OFICIO PAG. 2




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI r ﬁ "

S Goreacis o Sapervicia 7 Liaite i o Wb

wh

x>

5.4.

5.5.

5.6.

los siguientes documentos: expediente técnico, cuaderno de obra, acta de
entrega de terreno, acta de terminacion de obra o acta de paralizacion, informe
final de obra, acta de recepcion de obra, acta de transferencia de obra,
documentos del residente y supervisor, otros documentos relacionados a la
obra.

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE GASTO

Son los documentos que acreditan el gasto de los recursos financieros
asignados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI y entre
otros comprende los siguientes documentos: rendiciones de cuentas
sustentadas, comprobantes de pago autorizados, érdenes de compra, ordenes
de servicio, facturas, boletas de venta, planillas, recibos por honorarios,
liguidaciones de compra y declaraciones juradas.

OBRAS SUJETAS A LIQUIDACION DE OFICIO

Se podra liquidar bajo esta modalidad aquellas obras inconclusas y/o concluidas
que por diversos motivos no fueron liquidadas en el plazo de acuerdo a
normas existiendo la imposibilidad de contar en forma parcial o total con los
documentos sustentatorios (Informes mensuales o finales), requeridos tanto en
el aspecto técnico y/o financiero que imposibilita proceder con una liquidacién
de forma regular indistintamente si la obra esta culminada o inconclusa.
Cuando la relaciéon laboral de los responsables (residente y supervisor) ya no
son contratados por la entidad y por lo que imposibilitando la liquidacién de obra
de forma regular.

Por motivo econdmico, social u otra causa interna o externa que hayan sido la
causa de que la obra quede inconclusa o abandonada sin cumplir con los
objetivos y metas trazadas en el proyecto y no haya sido liquidada
oportunamente.

COMITE DE LIQUIDACIONES DE OBRAS POR OFICIO

La Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, solicitara a la Gerencia
de Infraestructura el requerimiento de comité de Liquidacién de obras, a la
Gerencia Municipal para la conformacion de un comité de liquidaciones de obras
por oficio, el mismo que serd designado mediante Resoluciéon de Alcaldia o
Gerencia Municipal y estard conformado la propuesta por los siguientes
profesionales:

a) Un Ingeniero o Arquitecto colegiado y habil, de la Sub Gerencia de
Supervisién y Liguidacion de Obras.

b) Un CPC. Contador Publico Colegiado y habil, de la oficina de
abastecimientos.

¢) Un Ingeniero colegiado y habil, de la Sub Gerencia de Obras.

d) Un CPC. Contador Publico Colegiado y habil, de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién de obras.

e) Un Asesor técnico.
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5.8

5.9

5.7.

Los miembros del comité de liquidacion seran los responsables de la calificacion
y dar conformidad a las liquidaciones de oficio que presentara el consultor
liquidador contratado por locacién de servicios o el profesional designado por la
entidad, en un plazo no mayor de siete (07) dias habiles, emitiran un informe
aprobando o formulando observaciones al expediente de liquidaciéon de oficio,
presentado por el profesional designado por la MUNICIPALIDAD o el consultor
liquidador de acuerdo a los términos de referencia propuestos en el contrato.

RESPONSABLE DE LA LIQUIDACION

El liquidador (técnico y financiero) sera una persona natural o juridica
debidamente colegiado, especializada y calificado que serd contratada de
acuerdo a los términos de referencia (TDR) o un profesional designado por la
entidad, se encargara de realizar la recopilacién de documentacién técnica y
financiera, verificacion fisica y otras actividades, la liquidacion de oficio de todas
aquellas obras que considere el area correspondiente, como obras que se
deban liquidar de oficio teniendo las mismas funciones a las encargadas al
profesional de planta responsable designado por la Municipalidad para efectuar
las liquidaciones de oficio.

LIQUIDACION TECNICA

Es la comprobacién expresa en nimeros de avance fisico ejecutado y valorizado
de obra, afectadas con los reajustes y variaciones aplicables por los metrados
reaimente ejecutados. Su resultado es el costo total de valorizado de obra o
presupuesto actualizado supervisado en términos y condiciones de calidad de
los que fue planteada en el expediente técnico.

LIQUIDACION FINANCIERA

Es el informe financiero detallado y ordenado que nos permite determinar el
costo final de la ejecucion de la obra, sustentados con la documentacion de los
gastos y costos realizados en el pago personal, bienes y servicios, maquinaria y
equipos (considerados como gastos directos), gastos generales (considerados
como gastos indirectos) y otros insumos; es necesario verificar el movimiento
financiero asi como la documentacién sustentatoria y la denominacién del gasto
financiero, asi como debe considerar los gastos de pre inversiéon excedente y
otros estudios, asi como los gastos de liquidacion y supervisién pendientes de
pago (devengados) si los hubiese.

6. PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE OBRAS POR OFICIO

™72 6.1. COMPETENCIA

El Comité de Liquidaciones de Oficio de obras tiene competencia para Evaluar
y Aprobar las liquidaciones de las obras ejecutadas por la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI por las distintas modalidades de ejecucién
descritas a continuacion:
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Obras por Contrata, derivadas de procesos de seleccion
correspondientes

Obras ejecutadas por Administracion Directa.

Obras ejecutadas por Convenio con otras entidades.

Obras ejecutadas por encargo.

6.2. ETAPAS

6.2.1.

6.2.2.

Identificacion de Obras

La identificacion de obras se puede advertir de diferentes areas, ya sea
por la oficina de programacién multianual de Inversiones (OPMI) para
cierre de inversiones o de la misma Gerencia de Infraestructura y Obras,
de acuerdo al requerimiento y/o la necesidad de priorizacion.

Programacion de Liquidacién de Obras

La sub gerencia de Supervision y liquidacion de obras de la
Municipalidad, realizara la programacion de obras para su liquidacion
técnica y financiera, de acuerdo a las solicitudes y requerimientos de
proyectos para su liquidacion de obra por oficio.

6.3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE OFICIO
Para la presentacion del informe de liquidacién técnica y financiera de obra, se
le exige los requisitos para tramitar la liquidacién de oficio (Formato N° 04), y
constatar en situ el estado situacional de la ejecucién del proyecto, por ende, se
requiere la siguiente informacion:

6.3.1.
6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.

6.3.9.

Informe de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Obras.
Acta de verificacion del estado situacional del proyecto de inversion
publica (Formato N° 01).

Acta de consentimiento de liquidacién de obra por oficio (Formato N° 02).
Acta de terminacion de obra (Formato N° 03).

Valorizacién final de la Obra (memoria descriptiva, metrados).

Informe técnico de (liquidador técnico)

Informe técnico de (liquidador financiero).

Fotografias de la obra terminada con presencia del responsable
designado por la entidad o consultor liquidador.

Copia de resolucion de asignacién presupuestal y/o certificacion
presupuestal

6.3.10. Copia del Expediente técnico- financiero
6.3.11. Copia de Planos de Replanteo de la Obra.
6.3.12. Copia de todos los documentos de los archivos que puedan aportar para

determinar el verdadero valor de la obra.
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6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

6.4. PROCEDIMIENTO

La Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras a través de la
Gerencia de Infraestructura y Obras, solicitara a las instancias
correspondientes la informacion de los proyectos para su liquidacion, de
acuerdo a las solicitudes y requerimiento de la OPMI. para el cierre de
Inversiones.

Una vez recibida la informacion se procedera a la clasificaciéon de las
obras que estan en condiciones para realizar la liquidacién de oficio.

De las obras identificadas como verificables el responsable de Ia
liquidacién o consultor de liquidacién de oficio procedera a buscar y
recopilar toda la documentacién sustentatoria del gasto que permita
determinar en la medida posible el gasto efectuado.

Una vez recopilada la informacion técnica y financiera existente, se
procedera a la verificacion fisica de las obras identificadas como tales
para determinar su existencia y estado de conservacién a la fecha,
debiendo tomar fotografias del lugar con presencia del responsable o
consultor de liquidacion de oficio y realizar el levantamiento de la
informacion técnica correspondiente.

Comprobada la existencia de la obra, se procederd a efectuar la
Liquidacion de Oficio con la informacién obtenida de campo y la obtenida
en el Archivo documentario, la cual sera remitido a la Gerencia de
Infraestructura y Obras quien remitira al comité permanente de
Liquidaciones para su respectiva evaluacion y conformidad
correspondiente.

La Gerencia de Infraestructura y Obras remitira al Comité de liquidacion
de oficio para su evaluacion y en un plazo de siete (07) dias habiles para
que emita opinién, dando conformidad u observando el expediente de
liquidacion técnica y financiera de obra.

En caso de ser observado se devolvera al responsable de liquidacién de
oficio para que levante las. observaciones formuladas por el comité de
Liquidacién de Oficio, otorgandosele un plazo maximo de 07 dias habiles.
El Comité de Liquidacién de Oficio emitird su informe en 03 aspectos:
Técnico, Contable y Legal e indicara si existe responsabilidades;
identificando el acto o conducta indebida al presunto responsable(s) y la
descripcion de la infraccion, si fuera el caso.

El Comité de Liquidacion de Oficio remitira el expediente de liquidacion a
la Oficina de Asesoria Juridica para que se pronuncie sobre la pertinencia
de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales a que diera
lugar, en mérito a los informes emitidos por El Comité Permanente de
Liquidacién de Oficio de ser el caso.

De no existir observaciones a la liquidacién practicada, y sin perjuicio de
las responsabilidades que se detecten, se procedera a la aprobacién de
la misma mediante Resolucién de Gerencia General o Resolucion de
Alcaldia, debiendo proceder a su transferencia a las entidades receptoras
de ser el caso por el comité de transferencias.
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6.5. DETERMINACION DE LA VALORIZACION FINAL DE OBRA

6.5.1. La Valorizacion final de obra se procesara con la informacién obtenida
del lugar de la obra, previo contraste y verificacién de metrados reales
ejecutados por cada partida del presupuesto, evaluando el estado
situacional de la obra ejecutada.

6.5.2. Asimismo, con la informacién de campo, dependiendo del tipo de
infraestructura, se estimara su costo en funcién a los costos de la época
de los expedientes técnicos, que se elaboraron en la Municipalidad,
alternativamente podra estimarse el valor de la infraestructura basandose
en la Ley de tasaciones.

6.5.3. Con los valores obtenidos se realizara una comparacion con el gasto
efectuado, de ser el caso.

6.5.4. La valorizacién financiera, se efectuara de acuerdo al consolidado de
comprobantes de pago por diferentes rubros a nivel devengados y girado,
hasta el procesamiento total del gasto realizado de la ejecucion del
proyecto.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Las situaciones no contempladas por la presente Directiva seran resueltas por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras.

8. RESPONSABILIDAD

La Gerencia General, la Gerencia de infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisién y
Liquidacion de Obras y la Oficina de Asesoria Juridica son responsables del
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

Todas las Oficinas, Areas, Gerencias y Subgerencias dispondran bajo
responsabilidad brindar todas las facilidades documentarias y de informacion que
resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones del Comité de Liquidacion de
Obras por oficio y al personal técnico contratado para las liquidaciones.

9. ANEXOS

- FORMATOS
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FORMATO N° 01

ACTA DE VERIFICACION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA

Siendo las...............horas con .............. minutos del dia ............ del mes
de.veiiiiininnn. del ano.............. , se reunieron en la localidad
......................................................... , Distrito de Juli, Provincia de Chucuito — Juli,
departamento de Puno, el personal de planta designado por la Municipalidad o Consultor
Liquidador Ing. .. e Y
los integrantes del Comlte permanente de quwdacwn de OfICIO des:gnados con
Resolucién de Gerencia Municipal N° ................... : de fecha....................., con la

finalidad de \verificar el estado situacional de la Obra denominada:

efectia en los siguientes términos:
PRIMERO: La infraestructura ejecutada cuenta con los siguientes datos generales:

= @ o = LSRN ", Cédigo SNIP
N e o Cédigo Unico de Inversiones (CU) N°.............ccccevenie.

b) Datos generales de obra (rubro, fuente financiamiento)....................c.....e..

¢) Monto del Presupuesto de Obra: S/. ......ccceveevcmrencennineenn. Soles.

d) Tipo de obra:.. e

e) Fuente de FlnanC|am|ento ............................................................

g) Resolucion de asignacion presupuestal N°® ......... Fecha Certif. Presup...........
h) Plazo de Ejecucion:............... dias calendarios.
i) Fecha de entrega de Terreno e Inicio de Obra: ............cccccvivviiees
j) Procedimiento de Liquidacion: Por Oficio
k) Modalidad de ejecucion: ...................
1)  Ubicacibn:
o Localidad.........ccoceeereenieninnininniicnnnnins
* Distrito......coeruerrerneercrcrmmn e
* Provincia........cccovvrciiiiinnnneinnnnnnn,
e Departamento.........cccoooviicnricicnecneeen.

m) Del Supervisor/Residente
* SUPEIVISON: ING.ccevieeeeeeiree v

* Residente: INg.....c.cooceeiiiiiii e

SEGUNDO: Eneste acto  se ha constatado la ejecucién de la obra, lo
siguiente:

a) Avance fisico (%): .......ccoeene %
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PARTIDAS EJECUTADAS

PRESUPUESTO AVANCE FISICO
METRADO PARTIDAS EJECUTADAS
ITEM DESCRIPCION UND. | CANT. | P. P. CANT. P. %
UNIT. PARC. PARC.
COSTO DIRECTO DE OBRA S/. S/. %

b) Partidas por ejecutar:
¢ Las partidas que no se han ejecutado son las

c) Opinién sobre Liquidacion de Oficio:

e Procede: .....cooorreriiinininnnnenns
* Recopilacién de la informacion documentaria: ..............................
e CUuaderno de ODra:....ccccceei e seeerer e s s e e
¢ Informes de SUPErVISION...........cciiiiiiiiiire e e e
+ Informes de Valorizacién de Avance de
L o) -
« Informes de requerimiento de
MALEHAIES:. ... e e e
* Planilla de Pago de
TrabaJadores:.......c.cuviieiiiiiiiie et e e s naen
¢ Comprobantes de
=T o RN
\.] e * En consecuencia, la obra se encuentra dentro de los alcances de la
| £ Directiva para la Liquidacion de Oficio de Obras Publicas, aprobada
4 / con Resolucién de Gerencia General N°.............. - MPCH-J,, de
fecha................... ; por tanto, se recomienda la Liquidacién de Oficio.

TERCERO: Luego de la inspeccion fisica practicada a la infraestructura, resultan
las siguientes observaciones y/o recomendaciones:
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1). Laobrase eNCUENIIA: .......c.oiniiiiii e e et e e e e e e e e e
2). De acuerdo a la valorizacion final, se tiene avance fisico de: .............%

3). De acuerdo a la informacién de la oficina de contabilidad se tiene un avance
financiero de: ........... %

4). Verificaciéon en obra la existencia de saldo de materiales.

En sefal de conformidad con los términos de la presente acta de verificacion, que se

extiende por cuadriplicado, suscriben los intervinientes.

Responsable técnico de liquidacion de oficio Responsable financiero de
Liquidacién de oficio

1er miembro de comité de liquidacion de oficio 2do Miembro de comité de
Liquidacién de oficio

3er miembro de comité de liquidacidn de oficio
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FORMATO N° 02

ACTA DE CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE OBRA POR OFICIO

Siendo las...............horas con .............. minutos del dia ............ del mes
de.................. del ano.............. , se reunieron los miembros de la comisién de
liguidacion de oficio con RGM N°......... -2021 MPCH-J/GM, lo siguiente:
Presidente Tt e e e et ee e en et e e e e e e raaaaes

Primer miembro et e et ie e e eeeaeeeae ittt raae et ere e aan e
Segundo MIEMDIO ... i cre s e st s sr e e aan

Para tratar la revision y dar consentimiento de la opinién favorable de la liquidacién de
obra por oficio del Proyecto: “.......ccoooiii i e

PRIMERO.- Previo revision de documentos técnicos de la valorizacién fisica del
proyecto es conforme para el procedimiento de la liquidacidn técnica de la obra, que ha
sido concluidaen: .........., mes: ....... , ano del 20....

SEGUNDO.- Previo revision de documentos financieros de la oficina de contabilidad,
cuyo reporte del presupuesto ejecutado es de S/....... soles, la ejecucion del
presupuesto de la obra ha llegado con un avance financiero de ....%, hasta su
culminacién final de obra.

Se concluye la acta, siendo las ..... horas del dia ...... de ........ del 20..... Estando de
acuerdo con lo descrito los miembros de la comisién, procedemos a firmar en sefial de
conformidad.

Presidente: comision de liquidacién de obras 1er miembro de comisién liquidacion

CA LN,

[

2do miembro de comision de liquidacién de obras
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FORMATO N° 03

ACTA DE TERMINACION DE OBRA

En el lugar................... .

del Distrito de Provmma de Chucunto - Juh Departamento de
Puno, siendo las............... horas del dia.....cooovvveviieniinan. , del mes
de..oovviiviiniinin, , del Dos Mil.......cccceivneenn.n. , reunidos, los representantes del
Centro poblado ylo Comunidad
o L O SOOI y por parte de los

representantes del comité liquidacion de obras por oficio de la Municipalidad Provincial
de Chucuito — Juli. Se reunieron con la finalidad de suscribir el ACTA DE TERMINACION
DE OBRA, haciendo constancia de la existencia de la obra del Proyecto de Inversion
Publica denominado:

TECNICO DEL PROYECTO (planos, especificaciones técnicas y la memoria
descriptiva) aprobada por la Municipalidad, y su financiamiento correspondiente.

PRIMERO.- Previo verificacion de las partidas ejecutadas del expediente técnico, en la
actualidad se encuentran en uso y operativo la infraestructura construida, por ello para
fines de su liquidacion final de obra los representantes del centro poblado ..

y/o comunidad............. CERTIFICAMOS LA CULMINACION FINAL DE OBRA en
fecha: ....de ........... del 20..., ejecutado de acuerdo al expediente técnico.

SEGUNDO.- Previo verificacion en lugar los responsables de la liquidacién técnica y
financiera del proyecto, se ratifica la verificacidon de la culminacién de la obra:
R PP URPPO *, ejecutada por la municipalidad
provincial de Chucuito Juli, en las cuales se encuentran en uso y operativo.

Suscribimos €l presente Acta, siendo las... irrierecenens. horas de la...... ,
posteriormente los presentes proceden a suscr|b|rla Ia presente acta en sefial de
conformidad.

Liquidador técnico Liquidador financiero

AUTORIDADES DE LA ZONA DE PROYECTO:

Alcalde del C.P. Presidente de la comunidad y/o teniente.
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FORMATO N° 04
CONTENIDO DE INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA POR OFICIO
. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. Generalidades
D) OBFR: ™ ovvevooeeoeeees e s seesesesmesemeeeseeseeeeeeeseseeseessesseseseseseeeeeneesenssese -
¢) Ubicacion:
d) Region: .....cccveceieemeniii e,

e) Departamento: .....c...ccocevviiiniiininennnnnns
) Provineia: ...cccciovvevviience et e e

i) Afio de EJeCUCION: .........coooiiiiiiii i
J) Plazo de ejecucion.
1.2, Base Legal (Colocar la base legal que sostiene la Liquidacién de Oficio).
a) Directiva para la Liquidacion de Oficio de Obras Publicas, aprobada con
Resolucién de Gerencia General N° ............cccccoeeveennn.
b) Resolucion N° - MPCH-J, que aprueba la comisién de liquidacién de obras
por Oficio.
1.3. Documentacion de la Obra:
Consignar documentos existentes de la obra.
a) Resolucion N® ..o -A- MPCH-J, de fecha que aprueba el
expediente técnico.
c) Actas y otros referentes a la obra.
14. Antecedentes del proyecto.
1.5. Descripcién de la Obra
. LIQUIDACION TECNICA
2.1. MEMORIA DESCRITIVA DE OBRA (consignar la descripcién de la obra, donde se
indique el area de terreno, area construida, area libre, linderos, medidas
perimetrales, colindancias, tipo de construccién y otros).
2.2 VALORIZACION TECNICA FINAL DE OBRA (consignar la valorizacién real de la

i /4 ejecucién de la obra, descripcion tedrica, planilla de metrados y descripcion de
partidas ejecutadas).

2.3 COPIA DE PLANOS Y REPLANTEO
2.4 PANEL FOTOGRAFICO (10 fotos)
1. LIQUIDACION FINANCIERA
3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA (consignar al respecto de la ejecucion presupuestal,

reporte financiero SIAF, copia de comprobantes, copia de pecosa, tipo de
financiamiento y otros referentes a la ejecucién presupuestal).
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3.2 INFORME FINAL FINANCIERO
3.3. EJECUCION FINANCIERA DE OBRA
3.4. PRESUPUESTO ANALITICO DE INVERSION DE OBRA
3.5 RELACION DE VALORIZACION DE INSUMOS
Iv. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
4.2. RECOMENDACIONES

V. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS (COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO)

NOTA: El informe sera presentado en archivadores y con descripcién y logos de la
municipalidad.
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